



Správa
Pražského hradu

SPH 1687/2020
ID RS smlouvy: 5235919
ID RS dodatku:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1065/2018 ze dne 21.5.2018

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Václav Hrabík

se sídlem: Jana Drdy 487, 261 01 Příbram – Příbram VII
kontaktní adresa: xxxxx
IČO: 16935039
DIČ: CZxxxxx
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
registrován u Městského úřadu Příbram
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1065/2018 uzavřené dne 21.5.2018 (dále jen „smlouva“).

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany v souladu s článkem VI smlouvy sjednávají, že zhotovitel pro objednatele zpracuje dodatek k projektové dokumentaci, resp. přepracuje stávající projektovou dokumentaci v části plnění – úprava povrchů za objektem č.p. 108, a to tak, že dojde ke změně řešení zpevněných ploch v rozsahu pokynu objednatele.
2. Zhotovitel zpracuje pro objednatele část projektové dokumentace dle odst. 1 tohoto článku, přičemž se musí jednat o dokumentaci pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, která bude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy co do rozsahu a náležitostí dokumentace.

Současně s tím zpracuje zhotovitel pro toto plnění dle předchozí věty

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb určený pro ocenění dodavateli stavebních prací
- podrobný soupis stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude obsahovat vymezení množství s uvedením výpočtu celkového množství položek soupisu stavebních prací
- oceněný podrobný soupis prací, dodávek a služeb
- soupisy musí mít smlouvou stanovené náležitosti
- soupisy musí být zpracovány tak, aby požadované plnění tvořilo ucelené a uzavřené celky, tzn. musí obsahovat všechny potřebné dílčí plnění tak, aby práce, které následně budou realizovány na základě tohoto soupisu mohly být řádně dokončeny.

vše dále také jen „projektová dokumentace dle dodatku č. 1“

3. Projektová dokumentace dle dodatku č. 1 bude v pracovní podobě předložena objednateli nejpozději do 3 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1. Předání projektové dokumentace jako celku, tj. kompletní a konečné podoby projektové dokumentace se zapracováním připomínek objednatele k pracovnímu paré – nejpozději do 1 týdne od předání připomínek objednatele zhotoviteli.
4. Cena za zpracování projektové dokumentace dle dodatku č. 1 je stanovena na 28.500,- Kč bez DPH (slovy: dvacetosmtisíc pětset korun českých). DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou. Tato cena bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném předání čistopisu projektové dokumentace dle dodatku č. 1. Ustanovení článku IV odst. 3 smlouvy platí obdobně i pro takto vystavený daňový doklad. Odměna za poskytnutí práva užít nehmotnou část díla je součástí ceny uvedené v tomto odstavci.
5. Smluvní strany sjednávají, že zpracování projektové dokumentace dle dodatku č. 1 nemá vliv na cenu za provádění autorského dozoru.
6. Smluvní strany sjednávají, že budou při plnění dle dodatku č. 1 postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy (zejména nikoliv však výhradně články I, IV, V, VII a VIII).

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1065/2018 ze dne 21.5.2018.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho podpisu objednatel.

Příloha č. 1 – změna povrchů za objektem č.p. 108

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Václav Hrabík

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu