

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

#### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky  
Vsetín

Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky  
Vsetín

Tel. / E-mail:

+420 702 153 018 / r.nemejcova@spucr.cz

+420 727 956 486 / p.nedoma@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:

x x x x x x x x x x

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**STRABAG a.s.**

**Sídlo:**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený:

Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a

Ing. Jarmilou Považanovou, členem představenstva

stavbu realizuje:

STRABAG a.s. odštěpný závod, Oblast Východ,  
Příluky 386, 760 01 Zlín

tel./fax:

x x x x x x x x x x

e-mail:

x x x x x x x x x x,

x x x x x x x x x x

ID DS:

8yuchp8

ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:

x x x x x x x x x a

x x x x x x x x x x,

na základě plné moci

v technických záležitostech oprávnění jednat:

x x x x x x x x x x,

x x x x x x x x x x

tel./fax: X X X X X X X X X X,  
X X X X X X X X X X  
e-mail: X X X X X X X X X X,  
X X X X X X X X X X  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,  
a.s., Praha  
číslo účtu: 5061885001/2700  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2020 sepsána smlouva na provedení výsadby a následné péče o zeleň související se stavbou „Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová“, stavbou „Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová“ a navazující stavbou „Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová (dále jen „smlouva“).
  2. Předmětem smlouvy je dle článku II. smlouvy provedení díla Výsadba a následná péče o zeleň související se stavbou Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová (dále také **stavba č. 1**) a provedení díla Výsadba a následná péče o zeleň související se stavbou Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř s odvodňovacími prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová (dále také **stavba č. 2**).
- Vzhledem ke skutečnosti, že každá z obou staveb je vedena v ekonomickém systému objednatele samostatně, je nutné cenu za provedení výsadby a cenu za zajištění následné péče o porost, uvedenou v čl. III. smlouvy, rozčlenit zvlášť pro stavbu č. 1 a zvlášť pro stavbu č. 2. Cena za dílo bude vyúčtována-fakturována vždy samostatně za stavbu č. 1 a samostatně za stavbu č. 2.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na níže uvedené úpravě smlouvy.

#### I.

Dosavadní text bodu 4. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. <b>Cena za dílo - stavba č. 1</b> bez DPH činí: | <b>682 796,70 Kč</b> |
| DPH 21 % činí                                      | <b>143 387,31 Kč</b> |
| Cena za dílo u stavby č. 1 vč. DPH činí:           | <b>826 184,01 Kč</b> |

z toho:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Cena za provedení výsadby:                  |                       |
| bez DPH činí                                   | <b>460 083,30 Kč.</b> |
| DPH 21 % činí                                  | <b>96 617,49 Kč</b>   |
| Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí | <b>556 700,79 Kč</b>  |

2. Cena za zajištění následné péče:

a) 1. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH .....	<b>92 728,47</b> Kč
DPH .....	<b>19 472,98</b> Kč
Cena včetně DPH .....	<b>112 201,45</b> Kč
b) 2. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH .....	<b>64 992,46</b> Kč
DPH .....	<b>13 648,42</b> Kč
Cena včetně DPH .....	<b>78 640,88</b> Kč
c) 3. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH .....	<b>64 992,47</b> Kč
DPH .....	<b>13 648,42</b> Kč
Cena včetně DPH .....	<b>78 640,89</b> Kč

<b>Cena za dílo - stavba č. 2 bez DPH činí:</b>	<b>1 817 495,82</b> Kč
DPH 21 % činí	<b>381 674,12</b> Kč
Cena za dílo u stavby č. 2 vč. DPH činí:	<b>2 199 169,94</b> Kč

z toho:

1. Cena za provedení výsadby:	
bez DPH činí	<b>1 299 667,69</b> Kč
DPH 21 % činí	<b>272 930,21</b> Kč
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	<b>1 572 597,90</b> Kč

2. Cena za zajištění následné péče:

a) 1. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH .....	<b>172 609,40</b> Kč
DPH .....	<b>36 247,97</b> Kč
Cena včetně DPH .....	<b>208 857,37</b> Kč
b) 2. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH .....	<b>172 609,37</b> Kč
DPH .....	<b>36 247,96</b> Kč
Cena včetně DPH .....	<b>208 857,33</b> Kč
c) 3. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH .....	<b>172 609,36</b> Kč
DPH .....	<b>36 247,96</b> Kč
Cena včetně DPH .....	<b>208 857,33</b> Kč

**Celková cena za dílo:**

bez DPH činí	<b>2 500 292,52</b> Kč
DPH 21 % činí	<b>525 061,43</b> Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>3 025 353,95</b> Kč

z toho:

1. Cena za provedení výsadby:	
bez DPH činí	<b>1 759 750,99</b> Kč

DPH 21 % činí **369 547,71 Kč**  
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí **2 129 298,70 Kč**

2. Cena za zajištění následné péče:

- a) 1. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ..... **265 337,87** Kč  
DPH ..... **55 720,95** Kč  
Cena včetně DPH ..... **321 058,82** Kč
- b) 2. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ..... **237 601,83** Kč  
DPH ..... **49 896,38** Kč  
Cena včetně DPH ..... **287 498,21** Kč
- c) 3. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ..... **237 601,83** Kč  
DPH ..... **49 896,38** Kč  
Cena včetně DPH ..... **287 498,21** Kč

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tímto dodatkem se upravuje číslo smlouvy objednatele, které bylo chybně uvedeno, a to na č.j. 921-2020-525204.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

**objednatel**

**zhotovitel**

Český republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

STRABAG a.s.  
x x x x x x x x x x  
na základě plné moci

STRABAG a.s.  
x x x x x x x x x x  
na základě plné moci

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x x  
Ve Zlíně dne 12. 10. 2020