

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO H1/2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci

„Obnova krytu komunikace od Kaple sv. Kříže k lesnímu hřbitovu“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Františkem Novákem – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel: Vladislav Mertlík
Sídlo: XXXXXXXX, 552 05 Hoříčky
Adresa pro doručování: XXXXXXXX, 552 05 Hoříčky
IČO: 16272781
DIČ: CZ6602020700
zastoupený ve věcech smluvních:
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXX)
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: KB a.s., Náchod
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. H1/2020 ze dne 23.03.2020.

II.2. Tímto dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo se upravuje cena za provedení díla o částku uvedenou v soupisu víceprací zhotovitele, dle skutečnosti předem nepředvídatelné, ze dne 07.10.2020, který je součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, z důvodu provedení víceprací. Na základě výskytu ornice zavezené v podloží (nestabilní podkladní vrstva), bylo nutné materiál sanovat a použít více konstrukčního materiálu na zesílení vrstvy podkladu.

II.3. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle upraveného rozpočtu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení nově sjednanou cenu.

II.4. Předmět plnění zůstává kromě navýšení rozsahu díla nezměněný a je vymezen smlouvou o dílo č. H1/2020 a dodatkem č. 1 ke smlouvě H1/2020 ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby.

Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby začleněny.

II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.6. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.7. Při výkladu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

II. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo H1/2020 v časovém období vymezeném dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. H1/2020.

III. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se navyšuje o cenu víceprací:

- Cena bez DPH: **135 092,00 Kč**
 - DPH: 28 369,32 Kč
 - Cena vč. DPH: **163 461,32Kč**
- slovy: jednošedesáttríticícčtyřistašedesátjedna korun českých a třicetdva haléřů

a sjednává v celkové výši:

- Cena bez DPH: **2 048 990,00 Kč**
 - DPH: 430 287,90 Kč
 - Cena vč. DPH: **2 479 277,90 Kč**
- slovy: dvamilionyčtyřístasedmdesátdevětstícdvěšestěsedmdesátšedm korun českých a devadesát haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele a odkazem na soupis víceprací, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

V. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

V.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

VI.1. Pokud nebylo v tomto dodatku č. 2 ujednáno jinak, řídí se podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo č. H1/2020 a v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo H1/2020, které je tento dodatek č. 2 součástí a právní poměry z něho českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

VI.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl vedený v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a datum jeho podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

VI.3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřený a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 14.10.2020

V Trutnově dne: 14.10.2020

.....
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....
Vladislav Mertlík

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: TRUTNOV - HŘBITOV - OPRAVA KRYTU OD KAPLE SV.KŘÍŽE K LESNÍMU HŘBITOVU

Objekt:
KOMUNIKACE

Místo: Trutnov

Datum: 07.10.2020

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov sro

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: V. Mertlík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem bez DPH

135 092,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce XXXXXX

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----|--------|--------|----------------|
| 1 | K | 130001101 | Ztíž.vykopávka v blízkosti podzemního vedení | m3 | XXX | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2019 02 |
|---|---|-----------|--|----|-----|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----|--------|--------|----------------|
| 3 | K | 122302202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 | m3 | XXX | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2019 02 |
|---|---|-----------|---|----|-----|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----|--------|--------|----------------|
| 4 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | XXX | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2019 02 |
|---|---|-----------|---|----|-----|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|-----|--------|--------|----------------|
| 5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | XXX | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2019 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|-----|--------|--------|----------------|

D 5 Komunikace pozemní XXXXXX

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|-----|--------|--------|----------------|
| 10 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 250 mm | m2 | XXX | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|-----|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|-----|--------|--------|----------------|
| 11 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 250 mm | m2 | XXX | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|-----|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|-----|--------|--------|----------------|
| 10 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 150 mm | m2 | XXX | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|-----|--------|--------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|-----|--------|--------|----------------|
| 10 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 150 mm | m2 | XXX | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|-----|--------|--------|----------------|

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXXXX

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-----|--------|--------|----------------|
| 23 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | XXX | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|-----------|---|---|-----|--------|--------|----------------|

D 998 Přesun hmot XXXXXX

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-----|--------|--------|----------------|
| 28 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | XXX | XXXXXX | XXXXXX | CS ÚRS 2019 02 |
|----|---|-----------|--|---|-----|--------|--------|----------------|