

## **DODATEK č. 05064-2020-4502-D-0185/97-01-001-S00387-02**

**ke smlouvě o provedení dodatečných stavebních prací při sanaci ekologických škod –  
*Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti Třinecké železářny, a.s. – dodatečné  
stavební práce* (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání  
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

### **1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

### **2. UNIGEO a.s.**

se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová  
IČO: 45192260  
DIČ: CZ45192260  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386  
zastoupená: Ing. Jan Pekař, předseda představenstva  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 05064-2010-452-S-0185/97-01-001-S00387 ze dne 4.10.2010  
ve znění předchozího dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## **I.**

Smluvní strany se dohodly, ve smyslu článku 2.7 Smlouvy, na změně článku II. Smlouvy  
v bodě 2.1 odstavec 2, z důvodu snížení objemu jednotek skutečně provedených prací při  
naplnění předmětu plnění a v návaznosti na předání díla.

## **II.**

### **Změna v článku II. bod 2.1 odst. 2 Smlouvy:**

původní znění:

*„Cena za provedení díla podle rozpočtu **bez DPH činí 85.597.744,-** (slovy: osmdesát-pět-milionů-  
pět-set-devadesát-sedm-tisíc-sedm-set-čtyřicet-čtyři korun českých).“*

**nové znění:**

*„Cena za provedení díla podle rozpočtu **bez DPH činí 84.338.141,10** (slovy: osmdesát-čtyři-  
milionů-tři-sta-třicet-osm-tisíc-jedno-sto-čtyřicet-jedna korun českých deset haléřů).“*

### III.

V bodu 2.8 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla uvedenou v bodu 2.1 Smlouvy mění **výše bankovní záruky** na částku **8.434.000,-Kč** (slovy: osm-milionů-čtyři-sta-třicet-čtyřicet tisíc korun českých) a na konec bodu 2.8 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 7.4 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 7.4 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.9 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

### IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

Za Českou republiku - Ministerstvo financí  
dne 13.10.2020

Za UNIGEO a.s.  
dne 9.10.2020

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Jan Pekař**  
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx  
Za právní správnost odpovídá: xxxxx