

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo, č. 2019/03322/OSR/DSM ze dne 26. 7. 2019

Olomoucký kraj

se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Bc. Pavlem Šoltyssem, DiS., náměstkem hejtmána na základě pověření hejtmána Č.j. KUOK 106274/2016 ze dne 8. 11. 2016
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje, tel. [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27- 4228330207/0100
(dále jen: **objednatel**)

a

ENVlprojekt CZECH s.r.o.

se sídlem: Na Požáře 144, 760 01 Zlín
IČO: 03581853
DIČ: CZ03581853
Zastoupený: RNDr. Oldřichem Fišerem, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Michaela Vicherková [REDACTED]
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
č.ú.: [REDACTED]
(dále jen: **zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „**Zpracování Strategie Olomouckého kraje
o vodě**“ ze dne 26. 7. 2019 (dále jen dodatek č. 1)

I.

Dne 26. 7. 2019 uzavřeli objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo na Zpracování Strategie Olomouckého kraje o vodě (dále jen Smlouva).

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

Čl. III. odst. 1., písm. c. nově zní:

„Kompletní dílo, včetně zpracování implementace strategie a SEA hodnocení do 15. 12. 2020.“

Ostatní ustanovení článku III. Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních v hodnotě originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. S ohledem na povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), se smluvní strany dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 5. 10. 2020 v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje.

V Olomouci dne: 07-10-2020

Ve Zlíně dne: 14. 10. 2020

Za objednatele

Za zhotovitele:



Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmána



RNDr. Oldřich Fišer
jednatel společnosti