






DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2020/0295

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace ul. Ed. Urxe, Neratovice“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
- Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
IČ: 002 37 108
- Technický zástupce: 
- Bankovní spojení: 
2. **Zhotovitel:** Červenka Bohumil – BČ, s.r.o.
U Luk 666
277 11 Neratovice
- Registrace: MS v Praze, odd. C, vl. 108083
- Smluvní zástupce: bosti
- Zástupce pověřený vedením stavby: 
- IČ: 272 56 464
DIČ: CZ27256464
- Bankovní spojení: 

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace ul. Ed. Urxe, Neratovice“ ze dne 29.04.2020, následovně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele:

- 1) výměna všech poškozených kanalizačních kónusů vč. poklopů
- 2) podstatné rozšíření kabelového vedení z trafostanice pro stávající rozvody veřejného osvětlení dle požadavků provozovatele FCC Neratovice, s.r.o.

III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH:	2.132.251,11 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	247.437,00 Kč

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:

2.379.688,11 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Nový termín k ukončení díla: 08.10.2020

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- soupis víceprací

- 8 -10- 2020

V Neratovicích, dne

V Neratovicích, dne-8.-10.- 2020.

za objednatele:

Ing. Roman Kroužecký
starosta města

za zhotovitele:

jednatelka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Neratovice_URXE
Stavba: Neratovice - Rekonstrukce ul. Ed. Urxe

KSO:
Místo: Neratovice

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:
Město Neratovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice

IČ: 27256464
DIČ: CZ24256464

Poznámka:

Cena bez DPH			204 493,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	204 493,00	42 944,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			247 437,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Neratovice URXE

Stavba: Neratovice - Rekonstrukce ul. Ed. Urxe

Místo: Neratovice

Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel: Město Neratovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Červenka Bohumil-BČ,
s.r.o., U Luk 666,

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		204 493,00	247 437,00
Neratovic e_Urxe_V CP	Vicepráce	204 493,00	247 437,00