

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. 41/2020/OMM ze dne
29. 4. 2020

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21
Zastoupený:	Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města
Kontaktní osoba	
ve věcech technických:	Miloš Sopuch, vedoucí oddělení technické správy
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu:	1767241349/0800
IČ:	00298077
DIČ:	CZ00298077

ZHOTOVITEL:	Tomáš Kovařík, s r.o.
Sídlo:	
Zastoupený:	
Kontaktní osoba:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	
DIČ :	

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace)

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, výběr zhotovitele a provádění stavby na akci „**Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ulici Družební v Kopřivnici – parkování osobních vozidel – projektová dokumentace**“ (dále jen „dílo“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že na základě nutnosti dořešení změny umístění stávající plochy pro kontejnery na odpad, které kolidují s rozhledy nového vjezdu do objektu na změně ustanovení článku III. odst. 1 smlouvy Doba a místo plnění :

- Článek 1. nově zní:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli kompletní dílo do 11. 12. 2020

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kopřivnici dne 31. 8. 2020

Ve Václavovicích dne 31. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Kamil Žák
vedoucí OMM

Ing. Tomáš Kovařík