

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.10.2019

I. smluvní strany

Objednatel: Jilemnicko – svazek obcí
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 70694061

Zastoupený: Ing. Petrem Matyášem, předsedou

Zhotovitel: Stavební firma Preissler, s.r.o.
Víchová nad Jizerou 170
51241
IČO:27479153

Zastoupený: p. Vladimírem Preisslerem, jednatelem

II. Předmět plnění

Stavební práce na modernizaci a rozšíření kompostárny v Roztokách u Jilemnice dle položkového rozpočtu zhotovitele a rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Předmětem díla je rozšíření a modernizace stávající kompostárny za účelem zvýšení kapacity. Kompostárna slouží pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu z údržby zahrad, parků a veřejné zeleně. Součástí stavby je nová zpevněná plocha, oplocení, záchytná jímka a zpevněné šterkové plochy.

III. Doba plnění

Stavební práce: začátek: 23. 9. 2019
konec: 30. 4. 2020

V. Cena a způsob financování

Smluvní strany se dohodly na ceně dle podkladů zhotovitele. Podkladem je původní položkový rozpočet a rozpočet víceprací.

Dohodnutá cena: 1.061.676,- Kč bez DPH
Cena víceprací: 80.400,- Kč bez DPH
CELKEM: 1.142.076,- Kč bez DPH

Slovy: Jedenmilionstočtyřicetdvatisícšedesátšest.

Strany se dohodly na financování uvedeného díla dle následujících podmínek:

Vyúčtování veškerých provedených prací do 15-ti dnů po předání dokončeného díla objednateli.

Objednatel může vrátit fakturu v případě, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje.

Objednatel musí vrátit fakturu do data její splatnosti, jinak je v prodlení z placení částky, která měla být fakturována správně.

IX. Závěrečná ujednání

Veškeré ostatní body a ujednání SOD zůstávají v platnosti a nemění se.

Objednatel prohlašuje, že má na realizaci předmětu plnění této smlouvy o dílo zajištěny finanční prostředky.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 kopiích, dvě pro objednatele a jedna pro zhotovitele.

Veškeré změny a doplňky mohou být učiněny pouze písemně a se souhlasem obou stran. Nedojde-li k dohodě, postupuje se dle obchodního zákoníku.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prosti omylu ji jako správnou stvrzují svými podpisy.

Příloha: Rozpočet víceprací.

V Jilemnici dne 26.2......2020

Za objednatele:
Jilemnicko – svazek obcí
Ing. Petr Matyáš, předseda



svazek obcí
Jilemnicko

Masarykovo náměstí 82 IČO: 70694061
514 01 Jilemnice č. ú.: 3294602309/0800
www.jilemnicko-so.cz tel.: 481 565 111

Za zhotovitele:
Stavební firma Preissler s.r.o.
Vladimír Preissler, jednatel



Stavební firma Preissler s.r.o.
512 41 Výchová nad Jizerou 170
IČO: 274 791 53, DIČ: C2274791
mobil: 774 553 323