
Dodatek č.2
SMLOUVY O DÍLO

S předmětem plnění:

**„Projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor – dílčí část 1: Retenční nádrž
Rýmařov na parcelách č.1036/1, 3678/1, 3679/1, 3680/1, k.ú. Rýmařov“**

Smluvní strany :

1. **Objednavatel:** **Město Rýmařov**
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou
IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] erent odboru regionálního rozvoje
[REDACTED] referent odboru regionálního rozvoje
(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **Lesprojekt Krnov s.r.o.**
Sídlo: Revoluční 76, 794 02 Krnov
IČO: 479 76 250
DIČ: CZ47976250
zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803
Zastoupena: Ing. Ladislavem Řehkou - jednatelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Řehka,
tel.:554 615 878, 777 700 990, e-mail: rehka@lprojekt.cz
[REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Krnov
Číslo účtu: [REDACTED]
Plátce DPH: ano
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XI. odst. 3 smlouvy o dílo s předmětem plnění „**Projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor – dílčí část 1: Retenční nádrž Rýmařov na parcelách č.1036/1, 3678/1, 3679/1, 3680/1, k.ú. Rýmařov**“ ze dne 1.4.2016 (dále jen „Smlouva“), ve znění jejího dodatku č.1 ze dne 30.5.2016, na uzavření dodatku č. 2, kterým se Smlouva mění v čl. IV., odst. 1 písm. a) takto:

Článek IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli část díla v tomto termínu:

a) projektovou dokumentaci DUR dle čl. III. odst. 1 bod 1.3. Smlouvy do 28. 02. 2017.

Místem plnění pro předání části díla je budova Městského úřadu Rýmařov, náměstí Svobody 432/5, 795 01 Rýmařov.

2. Dále se smluvní strany dohodly, že z důvodu dodatečného zadání vyprojektování odtoku z nádrže do Podolského potoka se Smlouva mění v čl. VII., odst. 1 takto:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby DUR	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
	129 000	27 090	156 090

II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 2 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.2 zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č. 2 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 01. 04. 2016 se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XI. odst. 4 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.2.
7. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
8. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 2 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Rýmařově dne 24.1.2017

za objednatele
Ing. Petr Klouda
starosta

za zhotovitele
Ing. Ladislav Řehka
jednatel