

---

## Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

**S předmětem plnění:**

**„Projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor – dílčí část 3: Retenční nádrž na parcelách č.186 a 187, k.ú. Rýmařov“**

Smluvní strany :

1. **Objednavatel:** **Město Rýmařov**  
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov  
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou  
IČO: 00296317  
DIČ: CZ00296317  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] rent odboru regionálního rozvoje  
[REDACTED] eferent odboru regionálního rozvoje  
*(dále jen „objednatel“)*

2. **Zhotovitel:** **Lesprojekt Krnov s.r.o.**  
Sídlo: Revoluční 76, 794 02 Krnov  
IČO: 479 76 250  
DIČ: CZ47976250  
zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803  
Zastoupena: Ing. Ladislavem Řehkou - jednatelem  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Řehka,  
tel.:554 615 878, 777 700 990, e-mail: rehka@lprojekt.cz  
[REDACTED]  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Krnov  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Plátce DPH: ano

*(dále jen „zhotovitel“)*

### I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem V. odst. 4. smlouvy o dílo s předmětem plnění „Projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor – dílčí část 3: Obnova rybníku u školy – retenční nádrž, na parcelách č. 186 a 187 k.ú. Rýmařov“ ze dne 1.4.2016 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění v čl. IV., odst. 1 písm. a) takto:

#### Článek IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli část díla v tomto termínu:

a) projektovou dokumentaci DUR dle čl. III. odst. 1 bod 1.3. Smlouvy do 120 dnů od podpisu smlouvy.


Místem plnění pro předání část díla je budova Městského úřadu Rýmařov, náměstí Svobody 432/5, 795 01 Rýmařov.

#### II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č.1, který obsahuje údaje o smluvních stranách, text dodatku č.1, datum jeho podpisu, byl veřejně přístupný na webových stránkách města Rýmařov a jeho úřední desce.
3. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním prostřednictvím tohoto dodatku č.1 na webových stránkách poskytovatele a jeho úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 1.4.2016 se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XI. odst. 4 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
8. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Rýmařov

za objednatele  
**Ing. Petr Klouda**  
starosta



za zhotovitele  
**Ing. Ladislav Řehka**  
jednatel