

3.8.2020		ZMĚNOVÝ LIST		
Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav				
smlouva:	SML178/1661/2019			číslo ZL:
objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7			35
zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov			
název ZL:	Požární ucpávka			
předmět změny:	Jedná se o zhotovení požární ucpávky kolem vzduchotechnického potrubí při průchodu stropní konstrukcí.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Vícepráce vzešla z úpravy požárně bezpečnostního řešení zpracovaného pro změnu stavby před dokončením.			
zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadání:	Změna je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného	Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.			
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL		méně práce NE
	cena:	bez DPH	0,00 Kč	
		21%DPH	0,00 Kč	
		celkem	0,00 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce ANO
	cena:	bez DPH	10 800,00 Kč	
		21%DPH	2 268,00 Kč	
		celkem	13 068,00 Kč	
vliv na cenu díla:	cena:	bez DPH	10 800,00 Kč	
vliv na termín dokončení:				NE
vliv na změnu PD :				NE
přílohy :	položkový rozpočet, vyjádření AD, analýza TDI			
podpis zhotovitele:	Firma:	POZEMSTAV Prostějov, a.s.		
	Jméno:	podpis		
	Funkce:	výrobní ředitel	Datum	
vyjádření TDS:	Firma:	TELMONT Nymburk, s.r.o.		
SOUHLASÍM	Jméno:	podpis		
	Funkce:	technický dozor investora	Datum	
vyjádření projektanta, AD:	Firma:	ATELIER TŠ		
SOUHLASÍM	Jméno:	podpis		
	Funkce:	autorský dozor	Datum	
vyjádření objednatele:	Firma:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
SOUHLASÍM	Jméno:	podpis		
	Funkce:	investiční technik NZM	Datum	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	TS-2017-008-8.R9.1	Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav
Objekt:	002	Změnové listy
Rozpočet:	35	požární ucpávky šachty VZT

Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Kostelní 1300/44 17000 Praha -Holešovice	IČO: 75075741 DIČ: CZ75075741
-------------	---	--

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		10 800,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		10 800,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 800,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 268,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	13 068,00 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 800,00	100
Cena celkem					10 800,00	100

Položkový rozpočet

S:	TS-2017-008-8 Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav	
O:	002	Změnové listy
R:	35	požární ucpávky šachty VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 800,00
1	210000062	Provedení požárního předělu = požární ucpávky v úrovni spodního líce stropu 1.P pod šachtou VZT (rozdělení požárních úseků)	m2	2,00000	5 400,00	10 800,00
Celkem						10 800,00