



Agendové číslo: o202000161/1  
Evidenční číslo: o202000282  
Číslo dle odboru: OMM/250/2020/Tom

výtisk č. 4

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o podmínkách provedení stavby číslo **o202000161**, uzavřené dne **19. 6. 2020**, který níže uvedeného dne uzavírají podle § 2201 a násl., zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku účastníci:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

se sídlem: Zborovská 4602, 43028 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ 00261891  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: 19-626441/0100  
(dále jen „Město“)

a

### SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s.

sídlo/bydliště: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
adresa pro doručování: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
IČ: 49099469  
DIČ: CZ49099469  
zastupuje: Ing. Martin Matzek, ředitel odboru rozvoje a investic,  
na základě plné moci ze dne 1. 7. 2019  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
(dále jen „Stavebník“)

### I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu dokončení stavby, uvedení Nemovitosti do původního stavu a předání Městu na žádost Stavebníka, a to z důvodu posunutí termínu zahájení prací.

### II. Změna podmínek pro provádění Stavby

1. Článek III., odst. 8 smlouvy o podmínkách provedení stavby se ruší a nahrazuje se novým, následujícího znění:

*Stavebník je povinen dokončit Stavbu, uvést Nemovitosti do původního stavu a předat je Městu nejpozději do 30. 6. 2021.*

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o podmínkách provedení stavby zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavlína Kolářová, pověřená vedením odboru majetku města, a to na základě a v mezích usnesení Rady statutárního města Chomutova č. 695/17 ze dne 4. 12. 2017.
4. Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s tím, z nichž 2 obdrží Město a 2 Stavebník.
5. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem. Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli a nebyl ujednan v tísní.

-2. 10. 2020

V Chomutově dne .....

29-09-2020

V TEPLICÍCH dne .....



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
JUDr. Marek Hrabáč, primátor



Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Ing. Martin Matzek  
ředitel odboru rozvoje a investic  
na základě pověření ze dne 1. 7. 2019

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
(27)

*Agendové číslo: o202000161/1*  
*Evidenční číslo: o202000282*  
*Číslo dle odboru: OMM/250/2020/Tom*

výtisk č. 4

### **Usnesení RaMěst č. 695/17 z 4. 12. 2017**

**Stanovení podmínek pro zvláštní užívání veřejného prostranství - vzorová smlouva**

Rada statutárního města Chomutova

1. schvaluje

vzorovou smlouvu o podmínkách provedení stavby a

2. svěřuje

Magistrátu města Chomutova, zastoupenému vedoucím odboru majetku města, pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o podmínkách provedení stavby.