

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, Braník,
IČO: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, 2994
(společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Pod pekárny 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9,
IČO: 18584209, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
(společník)

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1,
IČO: 48588733, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051
(společník)

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 smlouvy** (dále jako „**dodatek č.1**“)

Objednatel a zhotovitel (dále společně jako „**Smluvní strany**“) se dohodly **z důvodu** mimořádných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran na úpravě znění Článku III. prováděcí smlouvy 09EU-003870 a 3256/08. Překážkami dle předchozí věty jsou zejména omezení způsobená v souvislosti s opětovným vyhlášením nouzového stavu na území ČR a související mimořádná opatření a omezení postupně vyhlášená na základě průběhu pandemie Covid-19.

Článek III.**Doba a místo plnění**

Smluvní strany sjednávají změnu lhůty pro odevzdání Konceptu DSP následujícím způsobem:

	Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Původní znění	Koncept DSP	do 8 měsíců od zahájení plnění
Nové znění	Koncept DSP	do 15. 12. 2020

Ostatní články a ujednání prováděcí smlouvy včetně příloh zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický original.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ing. Karel
Nejedlý

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nejedlý
Datum: 2020.10.15
16:17:17 +02'00'