

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2000/01/20/SD

na zhotovení díla - stavby

**„Malování 4. NP a toalet 1. NP objektu Katastrálního pracoviště Chomutov
po rekonstrukci elektroinstalace a LAN“**

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Katastrální úřad pro Ústecký kraj
se sídlem:	Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem
IČ:	71185194
jejímž jménem jedná:	Mgr. Michal Havelka, ředitel úřadu
bankovní spojení:	ČNB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu:	xxxxxxx/xxx
tel:	xxx xxx xxx
ID DS:	scdadnq

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:	Ladislav Ambros
se sídlem:	Meisnerova 1563/10, 430 01 Chomutov
IČ:	08779325
DIČ:	
za kterou jedná:	Ladislav Ambros, živnostník
bankovní spojení:	Fio Banka a. s.
číslo účtu:	xxxxxxxxxx/xxxx
tel.:	xxx xxx xxx

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2000/01/20/SD, ze dne 16. 6. 2020 (dále jen „smlouva“), a v souladu s článkem XI. odst. 5 této smlouvy přistupují k jejímu doplnění formou číslovaného dodatku.

II. Změny smlouvy

1. V článku III. Doba a místo plnění se na základě požadavků objednatele mění doba ukončení prací.

2. Článek III. Doba a místo plnění nově zní:

Zahájení prací: **20. 7. 2020**
Dokončení prací: **30. 10. 2020**
Místo plnění: budova Katastrálního pracoviště Chomutov,
Školní 5335, 430 11 Chomutov.

III. Závěrečná ujednání

1. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vypracován ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek ke smlouvě, že si tento dodatek přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne: 29. 9. 2020

V Chomutově dne: 29. 9. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Michal Havelka
ředitel úřadu

.....
Ladislav Ambros
živnostník