

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ
O PROVEDENÍ STAVBY Č. 01/2020

**„REKONSTRUKCE OBJEKTU DOMU ČP. 72, SKÁLOVA ULICE
TURNOV – 1. ETAPA REKONSTRUKCE STŘECHY“**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, dne 20. 2. 2020 mezi těmito smluvními stranami:

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

se sídlem: Skálova 71, 51101 Turnov

IČO: 00085804

DIČ: CZ 00085804

zastoupený PhDr. Vladimírou Jakoubčovou, ředitelkou

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoby: PhDr. Vladimíra Jakoubčová; e-mail: [REDACTED]

tel.: 481 322 106

dále jen „objednatel“

a

Spiders s. r. o.

se sídlem: Vesec 344, Liberec 25, 463 25

IČO: 27290581

DIČ: CZ27290581

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Zdeněk Knébl

bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

evidence: zapsáno u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 22855

kontaktní osoby: Zdeněk Knébl, e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1 smlouvy 01/2020 o provedení stavby

Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce, které si vyžádalo provedení stavby v souladu s platnými předpisy, a jejichž specifikace je uvedena v článku II. tohoto Dodatku. Tyto vícepráce nebyly řešeny v projektové dokumentaci zpracované firmou S-Projekt Praha s.r.o., Pražská 575, 25229 Dobřichovice; nebyly uvedeny ani v rozpočtu ani výkazu výměr.

Článek II.
Specifikace víceprací

1. Vícepráce č. 1: Latě a kontralatě pro montáž vláknocementových šablon na základě kalkulace dodané dne 23. 6. 2020, v celkové výši 171 010 Kč bez DPH (206 922,- Kč s DPH 21%)

Vícepráce č. 1 - střecha Muzeum Turnov		23.6.2020		
D + M Větrací pás s lištou 180/60 mm černý	m	41	380	15 580 Kč
D + M ochranný pás proti ptákům š. 80 černá	m	65	80	5 200 Kč
D + M odvětrávací hlavice 400 x 400 grafitová	ks	50	773	38 650 Kč
D + M latě 40x60x4000 impregnované	m	3188	35	111 580 Kč
Celkem bez DPH				171 010 Kč
DPH 21%				35 912 Kč
Celkem včetně DPH				206 922 Kč

2. Vícepráce č. 2: Sněhové zachytávače na základě kalkulace ze dne 8. 9. 2020 v celkové výši 41 489,- Kč bez DPH (50 202,- Kč s DPH 21%)

Vícepráce č. 2: střecha Muzeum Turnov - sněhové zachytávače		8.9.2020		
D UNI Česká šablona plotna, PZ grafit	ks	22	651	14 322 Kč
D zachytávač s poutkem a šroubem, grafit	ks	22	309	6 798 Kč
D trubka zachytávače průměr 22 mm - 3 m	ks	12	642	7 704 Kč
D trubka zachytávače průměr 22 mm - 2 m	ks	2	430	860 Kč
D spojka trubek zachytávače	ks	12	112	1 344 Kč
D koncovka trubky zachytávače	ks	4	94	376 Kč
montáž trubkového zachytávače	m	20,5	370	7 585 Kč
přesun hmot	kpl	1	1500	1 500 Kč
doprava	kpl	1	1000	1 000 Kč
Celkem bez DPH				41 489 Kč
DPH 21%				8 713 Kč
Celkem včetně DPH				50 202 Kč

Celkové náklady víceprací řešené tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy 1/2020 činí **212 499,- Kč bez DPH (257 123,79 s DPH 21%)**.

Tento Dodatek nemění jiná ustanovení Smlouvy č. 1/2020 o provedení stavby ze dne 20. 2. 2020.

V Turnově dne 24. 9. 2020

V Turnově dne 24. 9. 2020

.....
zástupce objednatele

.....
zástupce zhotovitele

**MUZEUM
ČESKÉHO RÁJE**
Skálava 71, 511 01 TURNOV
IČO: 00085804

SPIDERS Spiders, s.r.o.
stavební práce
Vesec 344, 463 12 Liberec XXV
Tel.: 603 225 490 IČO: 272 90 581
e-mail: info@spidersro.cz DIČ: CZ27290581