

Název projektu (CZ): Zavedení průmyslové výroby nově vyvinutých biomimetických dentálních materiálů a jejich nabídky prostřednictvím nového marketingového kanálu

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
	rok 2020	
1	Design efektorů, kompletace 1. části buňky	12/2020
1.1.	Design efektorů	12/2020
1.2.	Design upgradu pultruzní linky	12/2020
1.3.	Design robotizace	12/2020
1.4.	Analýza portálu MIDOLA	12/2020
	rok 2021	
2	Design a dodávka 2. části buňky, kódování systému MIDOLA a příprava 1. části obsahu	12/2021
2.1.	Design 2. části robotické buňky - plnění FLOW a DENTIN	12/2021
2.2.	Kódování a příprava obsahu systému MIDOLA - 1. část	12/2021
	rok 2022	
3	Finalizace robotické buňky a systému MIDOLA	12/2022
3.1.	Finalizace obsahu systému MIDOLA a integrace s interním řídicím systémem QUIDO a dalšími souvisejícími systémy (web)	12/2022
3.2.	Finalizace robotické buňky	12/2022
	rok 2023	
4	Validace systému MIDOLA	4/2023