

Název projektu (CZ): Pilotní projekt systému doručování léků farmaceutem – služba pacientům v rámci zamezení šíření onemocnění Covid-19

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2020		
1	Vývoj platformy pro objednávání léků, zapojení farmaceutů, kteří budou pomocí systému léky osobně dodávat a poskytovat pacientům odbornou zdravotní péči	12/2020
2	Projektový tým, odborné konzultace řešitelského týmu	12/2020
3	Licence	9/2020
4	Nákup hardware	12/2020
rok 2021		
5	Zapojení záznamu o užívání léků do aplikace	12/2021
6	Odborné konzultace při finalizaci projektu	3/2021
7	Testování projektu v praxi	3/2021
8	Školení farmaceutů a výkon farmaceuta u pacienta	12/2021
rok 2022		
9	Zapojení záznamu o užívání léků do platformy	12/2022
10	Odborná analýza/monitoring projektu pro potřeby České lékárnické komory, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ministerstva zdravotnictví a studenty farmaceutických fakult	3/2022
11	Rozšíření služby pro další pacienty mimo cílové skupiny projektu – placená služba pacientům	6/2022
12	Zhodnocení funkcionality projektu a upgrade dle průběžné hodnotící zprávy	12/2022
rok 2023		
13	Analýza funkčnosti platformy a systému doručování pro PGEU a SÚKL	8/2023
14	Plné rozšíření pro pacienty v regionu	8/2023
15	Hodnotící zpráva MPO	8/2023