

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMP-2019-800-000034 ze dne 18. 7. 2019

„OBNOVA VODOVODU V ULICI PURKYŇOVA, JESENÍK“

uzavřený mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: **Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.**
Sídlo: Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211
Zastoupený: [REDACTED]
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: [REDACTED]
IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka v Jeseníku, [REDACTED]
Tel./e-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: kncgujn

(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: **VLIVA Krnov s.r.o.**
Sídlo: Chářovská 1124/119, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4319
Zastoupený: **Vladimírem Valáškem, jednatelem**
IČ: 47679743
DIČ: CZ47679743
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka v Krnově, [REDACTED]
Tel./e-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: y6qaz8r

(dále jen: „zhotovitel“)

2.

Osoby pověřené objednatelem:
Jednání o záležitostech ve věcech smluvních: [REDACTED]
Jednání o záležitostech ve věcech technických: [REDACTED]

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu).

Osoby pověřené zhotovitelem:
Jednání o záležitostech ve věcech smluvních: Vladimír Valášek, jednatel

Jednání o záležitostech ve věcech technických: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná.

3.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

4.

Objednatel je zadavatel sektorové veřejné zakázky „OBNOVA VODOVODU V ULICI U PURKYŇOVA, JESENÍK“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není potřeba jiné osoby.

V souladu s článkem XIII. odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě, kterým se upravuje článek „**IV. CENA DÍLA**“.

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1. nově zní:

1.

„Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a dle krycího listu zadání cenového rozpočtu zhotovitele ze dne 02.09.2020 a dále na základě soupisu méněprací, dle kterého je vypracován dodatek č. 1 k smlouvě o dílo, který tvoří přílohu č. 1 k dodatku č. 1 této smlouvy a činí bez DPH:

Původní cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo:	1.390.436,-Kč
Snížení ceny díla bez DPH dle dodatku č. 1:	-140.980,-Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	1.249.456,-Kč

(slovy: jeden milión dvě stě čtyřicet devět tisíc čtyři sta padesát šest korun českých bez DPH).“

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Jeseníku dne 06. 10. 2020

V Krnově dne 14. 10. 2020

.....
za objednatele



.....
za zhotovitele

Vladimír Valášek
jednatel