



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO



uzavřené dne 31.7.2020 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Ing. Ondřejem Prokopem, místostarostou MČ Praha 11
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu: 

na straně jedné - dále jen „objednatel“ či „zadavatel“

a

2. Zhotovitel: **IC Holding s.r.o.**
se sídlem: Havlíčkovo nám. 3/15, 252 19 Rudná
spisová značka: C 314137 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená: Radkem Vitverem
IČO: 08170860
DIČ: CZ08170860
bankovní spojení: 
č. účtu: 

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

A. ÚČEL DODATKU

1. Při provádění díla jeden ze subdodavatelů zhotovitele, společnost MPS Přelouč s.r.o. ke dni 5.9.2020 oznámil zhotoviteli, že je společnost v karanténě z důvodu výskytu infekce Covid - 19. Na základě informace zasláné zhotovitelem objednateli e-mailem dne 10.9.2020 a na základě příloh potvrzujících tuto skutečnost se mezi stranami uzavírá tento dodatek.
2. Účelem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení předmětu plnění.

B. ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně ujednání článku IV. Termíny, odst. 1, z něhož se vypouští stávající text „Maximální možný termín dokončení předmětu plnění je 18.9.2020.“ a nahrazuje se textem „Maximální možný termín dokončení předmětu plnění je 30.9.2020.“

C. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha 1: Smlouva / objednávka se společností MPS Přelouč s.r.o. na obkladačské práce


Příloha 2: Čestné prohlášení MPS Přelouč s.r.o. o odborné kvalifikaci na obkladačské práce

Příloha 3: Čestné prohlášení MPS Přelouč s.r.o. o karanténě zaměstnanců společnosti

4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 2, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMČ č. 0827/29/R/2020 dne 5.10.2020


V Praze dne 13. 10. 2020

za objednatele



V Praze dne

za zhotovitele



Radek Vitver
ředitel

Objednávka č. 202000010

Akce: „ZŠ Mikulova 1594 - celková rekonstrukce šaten u TV + sprchy + WC“

Zhotovitel: MPS Přelouč s.r.o.
Sportovní 903, Přelouč
IČO: 03582451
DIČ: CZ03582451

Objednatel: IC Holding s.r.o.
Havlíčkovo náměstí 3/15
252 19 Rudná
IČO: 081708660

I. Předmět a termín plnění – Objednatel tímto objednává u Zhotovitele stavební nebo montážní práce.

Název stavebních nebo montážních prací
Pokládka obkladů vč. spárování
Pokládka dlažby vč. spárování
Zajištění nivelity, přípravné a dokončovací práce

Ceny a rozsah prováděných prací viz cenová kalkulace

Termín realizace je stanoven od **22.8.2020 do 15.09.2020**

Objednatel objednává výše uvedené stavební nebo montážní práce. Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Odběratel čestně prohlašuje, že je plátcem DPH

II. Cena

Veškeré práce a služby dle této objednávky budou Zhotovitelem provedeny za cenu dle platného ceníku Zhotovitele týkajícího se shora uvedeného předmětu plnění, jinak za cenu obvyklou. Případný odhad ceny předmětu plnění má pouze informativní charakter, cena bude vždy účtována dle skutečného rozsahu. Cena bude Objednateli vyúčtována fakturou Zhotovitele, s tím, že cena je splatná nejpozději do 21 dnů po vystavení faktury Objednateli. Pokud Objednatel poštovní zásilku obsahující fakturu nepřevzme, má se za to, že faktura byla doručena Objednateli desátým dnem ode dne jejího odeslání Objednateli.

III. Ostatní ujednání

Způsob uzavření smlouvy – Zhotovitel tuto objednávku potvrdí Objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů po jejím doručení Zhotoviteli, případně zašle v této lhůtě vyjádření k objednávce (např. v případě, že nebude objednávku schopen bez dalšího akceptovat). Potvrzení objednávky či vyjádření k ní bude učiněno e-mailem, poštou, případně telefonicky nebo osobně při jejím doručení. Smlouva o dílo je potom uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Zhotovitelem.

Předání a převzetí – Po dokončení prací, resp. díla dle akceptované objednávky bude dílo předáno Objednateli, který zpravidla převzetí Zhotoviteli písemně potvrdí.

Odpovědnost za vady (reklamacie), reklamační řád – Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla v rozsahu dle příslušných ustanovení zákona. Objednatel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady způsobem a dle podmínek stanovených Reklamačním řádem Zhotovitele.

Vícepráce a méněpráce – Pokud dojde v průběhu provádění díla, na základě souhlasu obou smluvních stran, ke zvětšení rozsahu plnění Zhotovitele Objednateli, zavazuje se Objednatel cenu takto vzniklých víceprací Zhotoviteli uhradit. Pokud dojde ke zmenšení rozsahu plnění Zhotovitele Objednateli, bude Zhotovitel účtovat Objednateli pouze cenu dle sníženého rozsahu plnění.

Zpracování osobních údajů – Zhotovitel tímto informuje Objednatele v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, že bude shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Osobní údaje Objednatele uvedené v této objednávce budou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro identifikaci Objednatele v rámci smluvního vztahu. Budou archivovány u Zhotovitele v tištěné podobě této objednávky, v elektronické podobě v omezeně přístupném programovém vybavení pro přípravu a evidenci smluvní dokumentace a ve fakturačním systému po dobu platnosti smluvního vztahu a dále po jeho skončení po dobu nutnou pro jejich uchování v souladu s příslušnými právními předpisy. Objednatel dává tímto v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., Zhotoviteli, jako správci údajů, souhlas shromažďovat jeho osobní údaje v rozsahu nutném pro smluvní vztah založený touto objednávkou, její zpracování a uchování pro účely naplnění práv a povinností z ní vyplývajících.

Dne: 10.8.2020

Zhotovitel schvaluje a potvrzuje objednávku

MPS Píseň s.r.o.
Havlíkova 1496, 536 01 Píseň
IČ: 03582451 DIČ: C233582431
www.mpspiseň.cz



IC Holding. s.r.o.
Havlíčkovo nám 3/15
Rudná u Prahy
259 19
IČO: 08170860

Čestné prohlášení


Prohlašujeme tímto, že dva z našich zaměstnanců byli dne 2.9.2020 pozitivně testováni na onemocnění Covid 19. Po konzultaci s hygienickou stanicí a s ohledem na jejich nařízení byli zaměstnanci naší společnosti a osoby, které s nimi byli v přímém kontaktu na pracovišti, v karanténě po dobu 14 dnů.

V Přelouči dne 21.9.2020

Jedn



MPS Přelouč s.r.o.
Havlíčková 1496, Přelouč 535 01






IC Holding, s.r.o.
Havlíčkovo nám 3/15
Rudná u Prahy
259 19
IČO: 08170860

Čestné prohlášení

Prohlašujeme tímto, že se firma MPS Přelouč s.r.o. mimo jiné zabývá realizacemi a zprostředkováním prací v oboru stavebnictví, zednictví (pokládka obkladů a dlažeb).



MPS Přelouč s.r.o.
Havlíčková 1496, Přelouč 535 01

