

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

UZAVŘENÝ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Číslo smlouvy Objednatele: 0477/2019

OBJEDNATEL:

město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru

investic a majetku, tel.: 499 404 741,

eMail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Jiří Bederka, technik Odboru investic a majetku, tel.:

499 404 748, mob.: 602 555 354,

eMail: majetek.technik3@muhostinne.cz

A

ZHOTOVITEL:

Daniel Flamberg

sídlo: Soběraz 36, 507 13 Soběraz

IČO: 02927942

zastoupený ve věcech smluvních:

Daniel Flamberg, tel: XXXXXXXXXX

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Smluvní strany se dohodly, že se v souvislosti s neočekávanými událostmi (časová prodleva ve vypracování změny stavby před dokončením, odstranění vrchního vedení ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a. s.) mění článek 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY, odst. 3.1. smlouvy, který nově zní:

„Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami Smlouvy v dílčích termínech dle harmonogramu, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí Smlouvy, a odevzdat je po řádném a úplném dokončení Objednateli ve lhůtě nejdéle do **27.11.2020.**“

II.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek byl schválen Radou města Hostinné na své 48. schůzi konané dne 22.09.2020 usnesením číslo 759/48/RM/2020.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Soběrazi dne 04.10.2020
Za zhotovitele:

V Hostinném dne 05.10.2020
Za objednatele:

Daniel Flamberg v. r.

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města