

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S957/2016/157

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 zastoupený:

Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 9. 1. 2020

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Cháb, vedoucí ST, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] správce toku, č. telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA – Pozemkové úpravy s.r.o.

IČO: 63320819

DIČ: CZ63320819

Sídlem: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

jednající: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s, pobočka Šumperk

číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S957/2016/157

I. Předmět dodatku

Název akce:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a provádění stavby:

„**Hořanský potok km 1,800-2,600**“; dále jen „projektová dokumentace“,
na vodním toku: Hořanský potok, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-040,
IDVT: 10200146, ř. km: ,800 – 2,600, katastrální území: Hovězí

1. Na základě požadavků plynárenské společnosti je zpracováván samostatný stavební objekt pro přeložku plynovodu a také kabelu sdělovacího vedení v místě uvažované rekonstrukce poničené opěrné zdi v km 1,838-1,861 autorizovanými osobami. Souhlasné vyjádření plynárenské společnosti je vázáno na uzavření budoucího věcného břemene přeložky plynu na soukromé pozemky. Ty jsou zatíženy závazkem banky, která musí vydat souhlas k zabřemenění. Vzniká tím značná časová prodleva pro dokončení projektu stavebního objektu.

2. Tyto práce nejsou důvodem k navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace.
3. Zhotovitel souhlasí s touto změnou.

II. Změna

V článku II. Doba plnění se znění v odstavci 2. nahrazují novým zněním:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

b) Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí: **31.3.2021**

Pro potřeby dokumentační komise objednatele předá zhotovitel minimálně 3 týdny před provedením díla 2 paré kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.).

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2016/0157.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smlouvu je možno měnit dalšími oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) tohoto dodatku v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily


s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne 30. 9. 2020

V Brně dne: 29. 9. 2020

[01]
řádkové
Y



Vedoucí ST OPM Vsetín
Lesy České republiky, s. p.

TERRA-Pozemkové úpravy s.r.o.

