

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO č. 02102018B

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší“**

**část B – Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „smlouva“) mezi:

**1. Objednatel:**

**Obec Vlčkovice v Podkrkonoší**

se sídlem:

Horní Vlčkovice 105, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší

Osoba oprávněná jednat:

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

*sem smlouvy)*

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

Email:

ID datové schránky:

**2. Zhotovitel:**

**KVIS Pardubice a.s.**

Se sídlem:

Rosice 151, 533 53 Pardubice

Tel.: +420 466 822 640

Email: [kvis@kvis.cz](mailto:kvis@kvis.cz)

Zastoupený:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 46506934

Zapsáno v Obchodním rejstříku Kra

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek smlouvy následujícího znění:

**Část B – Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší**

Stránka 1 z 2

1. Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší rozhodlo o stažení žádosti podané do Programu 129 300 Ministerstva zemědělství na projekt „Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší“ a podání nové žádosti o dotaci do výzvy č. 4/2019 Národního programu životního prostředí.
2. Vzhledem k tomu, že část A (Tlaková kanalizace a ČOV Vlčkovice v Podkrkonoší) i část B (Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší) bude podána společně, dojde v případě společné realizace k úspoře části prací na opravách komunikací. V takovém případě nebudou tyto práce fakturovány. Výše úspory činí 9 777 474,92 Kč. Rozsah těchto prací a jejich finanční vyčíslení je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Bod 7.1 se v případě společné realizace změní takto:

40 811 210,97 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH")

8 570 354,30 Kč DPH

49 381 565,27 Kč cena celkem vč. DPH.

3. Tento dodatek platí pouze v případě společné realizace části A (Tlaková kanalizace a ČOV Vlčkovice v Podkrkonoší) i část B (Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší).
4. Zhotovitel prohlašuje, že má dále zájem dílo dle této smlouvy a dodatku realizovat.
5. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Příloha č. 1 Rozsah prací a finanční vyčíslení

Ve Vlčkovících v Podkrkonoší, dne 23.1. 2020      V Pardubicích dne 23.1. 2020

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02

**Stavba: Vodovod Vičkovice v Podkrkonoší - Dodatek č.1 odečet komunikací (souběh)**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 20.01.2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH** -9 777 474,92

|              | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně     |
|--------------|------------|---------------|---------------|
| DPH základní | 21,00%     | -9 777 474,92 | -2 053 269,73 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00          | 0,00          |

**Cena s DPH v CZK -11 830 744,65**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02

**Stavba:** Vodovod VIČkovice v Podkrkonoší - Dodatek č.1 odečet komunikací (souběh)

Místo: Datum: 20.01.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                 | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]      | Typ        |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                       | <b>-9 777 474,92</b> | <b>-11 830 744,65</b> |            |
| <b>SO.02, 03</b>             | <b>Vodovod</b>        | -9 777 474,92        | -11 830 744,65        | <b>STA</b> |
| <b>SO.02</b>                 | <b>Vodovodní řady</b> | -9 777 474,92        | -11 830 744,65        | Soupis     |