

## DODATEK č. 2

### SMLOUVY O DÍLO č. 02102018

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší“**

**část B – Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „smlouva“) mezi:

**1. Objednatel:**

se sídlem:

Osoba oprávněná jednat:

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

*sem smlouvy)*

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

Email:

ID datové schránky:

**Obec Vlčkovice v Podkrkonoší**

Horní Vlčkovice 105, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší

**2. Zhotovitel:**

Se sídlem:

Tel.: +420 466 822 640

Email: [kvis@kvis.cz](mailto:kvis@kvis.cz)

Zastoupený:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 46506934

Zapsáno v Obchodním rejstříku Kraje

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

**KVIS Pardubice a.s.**

Rosice 151, 533 53 Pardubice

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek smlouvy následujícího znění:

**Část B – Vodovod Vlčkovice v Podkrkonoší**

Stránka 1 z 2

1. Z finančních důvodů objednatel rozhodl, že část prací nebude realizovat/spolufinancovat ze svých prostředků. Jde o všechny vodoměrné šachty a řad, vč. přípojky k podniku LIPRA PORK, a.s.. Tyto práce budou realizovány, v případě, že vlastník nemovitosti, bude souhlasit s jejich provedením a uhradí cenu prací obci. V případě, že vlastník nemovitosti s realizací těchto prací nebude souhlasit, bude řad nebo odbočení pro budoucí přípojku ukončeno záslepkou. Rozsah prací a jejich finanční vyčíslení je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má dále zájem dílo dle této smlouvy a dodatku realizovat.
3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Příloha č. 1 Rozsah prací a finanční vyčíslení

Ve Vlčkovících v Podkrkonoší, dne 23.1. 2020      V Pardubicích dne 23.1. 2020

## REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba:** Vičkovice v Podkrkonoší - Dodatek č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-5 843 860,37</b>
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-5 843 860,37	-1 227 210,68
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-7 071 071,05</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba:** Vičkovice v Podkrkonoší - Dodatek č.2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-5 843 860,37</b>	<b>-7 071 071,05</b>	
<b>Dodatek č.2</b>		<b>-5 843 860,37</b>	<b>-7 071 071,05</b>	
D č.2-1	Vodoměrné šachty - Vičkovice v Podkrkonoší (odečet)	-5 138 636,55	-6 217 750,23	
D č.2-2	Vodovod záslepky přípojky - Vičkovice v Podkrkonoší (přípočet)	54 407,25	65 832,77	
D č.2-6	Vodovod řad a přípojka - Lipra (odečet)	-759 631,07	-919 153,59	