



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Výměna oken a dveří v bytovém domě U Vrby 2214/12 ve Šternberku“

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 306/20/S/OSMM/1

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

zastoupený ve věcech
smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta města

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

a

Zhotovitel:

zastoupený ve věcech
smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

OKNOSTYL group s.r.o.

Ing. Tomáš Mazel, jednatel

Tišňovská 2029/51, 664 34 Kuřim

27689719

CZ27689719

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ve smlouvě o dílo:

Čl. III. odst. 1. se mění takto:

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončené odevzdat nejpozději do
31.10.2020.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti nezměněna.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 306/20/S/OSMM/1 Rada města Šternberka dne 12.10.2020 usnesením č. 1690/39.

Ve Šternberku dne: 12.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság
starosta

Ing. Tomáš Mazel
jednatel