

Časový a finanční harmonogram „Modernizace učebny informatiky a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Třebíč, Týnská 8 – bezbariérové řešení“

	Den stavby																																																																																																			
	Červen							Červenec														Srpen														Září																																																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Celá stavba																																																																																																				
SO01 vestavba výtahu																																																																																																				
Vybudování zařízení staveniště																																																																																																				
Výkopové práce																																																																																																				
Dno výtahové šachty																																																																																																				
Vyzdění výtahové šachty																																																																																																				
Elektroinstalace																																																																																																				
Povrchové úpravy šachty																																																																																																				
Strojní část																																																																																																				
Kompletace SO01																																																																																																				
SO02 Vestavba plošiny																																																																																																				
Stavební úpravy																																																																																																				
Elektroinstalace																																																																																																				
Strojí část																																																																																																				
Kompletace SO02																																																																																																				
SO03 Bezbariérová WC																																																																																																				
Bourací práce WC D03																																																																																																				
Stavební úpravy WC D03																																																																																																				
Vodovod, kanalizace WC D03																																																																																																				
Elektroinstalace WC D03																																																																																																				
Ventilace WC D03																																																																																																				
Povrchové úpravy WC D03																																																																																																				
TZB kompletace WC D03																																																																																																				
Kompletace WC D03																																																																																																				
Bourací práce WC D01																																																																																																				
Stavební úpravy WC D01																																																																																																				
Vodovod, kanalizace WC D01																																																																																																				
Elektroinstalace WC D01																																																																																																				
Ventilace WC D01																																																																																																				
Povrchové úpravy WC D01																																																																																																				
TZB kompletace WC D01																																																																																																				
Kompletace WC D01																																																																																																				
SO04 Spojovací krček D03-těl.																																																																																																				
SO05 Úprava vstupů																																																																																																				
Rampa do D01																																																																																																				
Rampa do D01 Pavilon																																																																																																				
Úprava dveřních sestav D01																																																																																																				
Úprava dveřních sestav D01-pavilon																																																																																																				
Kompletace SO04																																																																																																				
FAKTURACE - ČÁSTKY POSTUPU VÝSTAVBY	500.000 Kč bez DPH																																																				500.000 Kč bez DPH																																															
DEN 1 =22.6.2020	Červen							Červenec														Srpen														Září																																																																
	Den stavby																																																																																																			
	* ŘÍJEN - FA PO PŘEDÁNÍ DÍLA, 1.884.600 Kč bez DPH																																																																																																			

Fakturace bude probíhat 1 x měsíčně. Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelům vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, následně vystaví fakturu. Práce budou hrazeny do celkové výše 90% sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% sjednané ceny díla bude uhrzena na základě konečné faktury.

TREBILIFT, s.r.o.
 Hasakova 88/15, 674 01 Třebíč
 tel.: 568 620 150
 IČ: 25905734 DIČ: C22855

Zeman Roman