

# DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

č. 013/ZZS/2020

uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

## ZÁLOŽNÍ ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO, ČÁST C. INFRASTRUKTURA A DISASTER RECOVERY

### SMLUVNÍ STRANY:

**1) Organizace:** Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
se sídlem: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary  
IČO: 00574660  
DIČ: CZ00574660  
zastoupená: [REDACTED]  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha, pobočka Karlovy Vary  
číslo účtu: 258008069/0300  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka Pr 523  
(dále jen „kupující“)

a

**2) Společnost:** AUTOCONT a.s.  
se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava  
IČO: 04308697  
DIČ: CZ0438697  
zastoupená: [REDACTED]  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  
vložka 11012  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 6563752/0800  
(dále jen „prodávající“)

kupující a prodávající dále též společně označováni jako „smluvní strany“, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (dále též „dodatek“).

### VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Kupující a prodávající uzavřeli dne 15.6.2020 kupní smlouvu, jejímž předmětem je vybavení infrastruktury záložního zdravotnického operačního střediska včetně zajištění disaster recovery plánu pro nouzový provoz aplikací, zdravotnického operačního střediska v souladu s požadavky technické specifikace v příloze č. 1

smlouvy, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „**Záložní zdravotnické operační středisko ZZS KVK, část C. Infrastruktura a disaster recovery**“ dále jen „veřejná zakázka“) zahájenou dne 11.5.2020 uveřejněním na profilu zadavatele pod ev. číslem P20V00000214 (dále jen „zadávací řízení“),

mají smluvní strany zájem uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a upravit si tak ustanovení 3.1 z důvodu prodloužení doby plnění v důsledku nezbytné součinnosti třetích stran pro zajištění maximální konektivity a nutnosti odložení výpadku zdravotnického operačního střediska jako překážky na straně kupujícího.

### Článek 1.

## DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KUPUJÍCÍM, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

#### Původní znění:

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět koupě bude dodán **nejpozději do 90 dnů od účinnosti smlouvy.**

#### Nové znění:

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět koupě bude dodán **nejpozději do 104 dnů od účinnosti smlouvy.**


### Článek 2.

## SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž prodávající obdrží dva výtisky a kupující obdrží dva výtisky.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu prodávajícím a kupujícím a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí kupující a výsledek zveřejnění oznámí prodávajícímu na adresu:  
[REDAKCE]
- 2.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že dodatek pečlivě přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Karlovy Vary dne ..... 30.8.2020 .....

Karlovy Vary dne ..... 3.9.2020 .....



Zdravotnická záchranná služba  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

Kupující



ředitel regionálního centra  
na základě plné moci

Prodávající