

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 00036/2020 ze dne 08.09.2020

(dále jen „*dodatek*“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná

zastoupen starostou městského obvodu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a


Zhotovitel:

RESPOND a CO, s.r.o.,

IČ 60777656

DIČ CZ60777656

se sídlem Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10

zastoupen  ednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: 6077760777/5500

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně též dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. S 00036/2020 uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 08.09.2020 (dále jen „*Smlouva o dílo*“), a to následovně:

**Článek I.
Předmět plnění**

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za provedené dílo „**Oprava hřbitova v Plesné**“ (VZ0095618).

Důvodem navýšení ceny díla je oprava „objektu zázemí hrobníka“ na hřbitově v Ostravě - Plesné v rozsahu:

provedení výměny - oken, vnitřních omítek objektu včetně penetrace, sanace, malování, perlíky, provedení opravy venkovních omítek včetně sanace, penetrace, opravy izolace objektu, opravy okapových chodníků, oprava přístupových schodů včetně odizolování, dopravy a uložení na skládku v rozsahu dle položkového rozpočtu.

Jedná se o vícepráce – spojené s opravou hřbitova v Ostravě – Plesné, které jsou vyčísleny v dodatku rozpočtu, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě č. S 00036/2020.

**Článek II.
Cena za dílo**

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla tak, že cena díla bude navýšena dle článku I. tohoto dodatku o tuto částku :

navýšení ceny díla v Kč bez DPH **98.917,00 Kč**

2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude po navýšení o částku specifikovanou v odst. 1 článku II. tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla v Kč bez DPH **836.358,00 Kč**

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č. 0792/RMOB-M-Ple/1822/44 ze dne 05.10.2020


V _____ dne _____

V _____ dne _____


Objednatel:




Statutární město Ostrava
Městský obvod Plesná



Zhotovitel:



RESPOND a CO, s.r.o.



NABÍDKA

132

Datum: 1.10.2020
Číslo zakázky: _____

list č.: 1

Objednatel: MO Plesné
Název firmy: RESPOND
Adresa: HLADNOVSKÁ 1255/23
PSC Obec: 710 00 SLEZSKÁ OSTRAVA
Telefonní číslo: _____

Zhotovitel: _____

Popis zakázky: Provedení rekonstrukce objektu na hrbitové - sklad nářadí pro hrobku "OPRAVA HRBITOVA V PLESNĚ"

Č.pol.	Pol. ceníku	Výpis	Měr.j.	Prov.množ.	Jedn.cena	CELKEM BEZ DPH	
Práce							
1		demontáž starých oken	ks	2	400,00	800,00	
2		demontáž parapetů	ks	2	200,00	400,00	
3		montáž oken	ks	2	850,00	1 700,00	
4		montáž parapetů	ks	2	300,00	600,00	
7		penetrace	m2	20	100,00	2 000,00	
8		malování	m2	20	200,00	4 000,00	
9		Penetrace	m2	20	50,00	1 000,00	
10		Malování	m2	20	117,00	2 340,00	
		Sanace venkovní omítky- perlinka	m2	24	150,00	3 600,00	
		lepidlo 1 vrstva	m2	24	180,00	4 320,00	
		natažení nové omítky- bílá barva	m2	24	270,00	6 480,00	
		marmolit	m2	8	270,00	2 160,00	
11		Montáž nopová fólie 100cm x 14m	m2	14	94,00	1 316,00	
12		Lepení polystyrénu Synthos XPS 5cm + úprava podkladu na nerovný povrch + příprava pro lepení	obvod objektu 14bm	ks	30	150,00	4 500,00
13		Montážní práce, položení drenáže a obalení, zásyp novým materiálem- 16/32	m	14	200,00	2 800,00	
13		okapový chodník kolem objektu - odstranění betonových žlabů a starých obrub	m	14	650,00	9 100,00	
		Rozbití poškozených betonových schodů	m3	1,4	2 900,00	4 060,00	
		Zemní práce celkem				51 176,00	
Materiál							
14		Štěrka 16/32	okapový chodník	t	7,7	430,00	3 311,00
15		Zemina - skládka		t	6,5	800,00	5 200,00
16		PCI Pecimor - izolační a lepicí hmota na sokl		ks	1	1 900,00	1 900,00
17		Izolační fólie nopová, šíře 1m x 14bm		m2	14	90,00	1 260,00
18		geotextilie na obalení drenáže a pod kačírky		bm	30	55,00	1 650,00
20		schody - obrubníky + zámková dlažba+beton				3 000,00	3 000,00
5		okna		ks	2	2 500,00	5 000,00
6		parapety - pozink		ks	2	450,00	900,00
24		obrubníky zahradní		ks	20	150,00	3 000,00
27		Beton pro obruby a na schody		m3	1	2 000,00	2 000,00
		dodávka a položení kačírky frakce 1,6-3,2 cm		t	1,5	1 000,00	1 500,00
		perlinka		m2	24	30,00	720,00
		lepidlo		ks	10	100,00	1 000,00
		marmolit	20kg balení/6m	ks	4	1 200,00	4 800,00
		Materiál celkem				35 241,00	
Montáž + Doprava							
29		doprava kamene	7.7t	ks	2	1 500,00	3 000,00
30		odvoz zeminy na skládku	6.5t	ks	2	1 500,00	3 000,00
32		Dopravné dodávkové dovoz materiálu na stavbu kontejnerem	obrubníky, izolace, štuky	ks	2	1 500,00	3 000,00
33		Doprava sutí, stavebního odpadu ze stavby na skládku + poplatek za skládku	jízdy	ks	1	2 000,00	2 000,00
34		doprava beton- pro obrubníky			1	1 500,00	1 500,00
		Doprava celkem				12 500,00	
		Cena za práci, materiál a dopravu bez DPH				98 917,00	

bude upřesněno dle skutečnosti