

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Město Tišnov

se sídlem Tišnov, nám. Míru 111, PSČ 666 19,

IČ: 00282707, DIČ: CZ00282707,

zastoupené ve věcech smluvních starostou města Bc. Jiřím Dospíšilem,

zastoupené ve věcech technických referentem [REDACTED],

jako "objednavatel"

a

REDBERRY, SE

se sídlem Praha, Křížová 2598/4a, Praha – Smichov, 150 00,

IČO: 01469975, DIČ: CZ01469975,

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupený ve věcech smluvních členem představenstva JUDr. Stanislavem Novákem,

zastoupený ve věcech technických [REDACTED],

dále jen „zhotovitel“

společně také „smluvní strany“

Obě smluvní strany se dohodly na změně a doplnění čl. II., odst. 1 (Doba plnění), čl. III odst. 3 (Cena za dílo) a čl.V odst. 1 (Smluvní pokuty) Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 30.11.2016 ve věci Rekonstrukce hřiště – Riegrova 312, v Tišnově (dále jen "Smlouva"), přičemž obsah citované smlouvy zůstává v ostatních částech beze změn.

Dosavadní znění čl. II, odst. 1 Smlouvy se mění takto:

II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 29.9.2016 do 30.4.2017.

Dosavadní znění čl. III, odst. 3 Smlouvy se mění a doplňuje takto:

**III.
Cena za dílo**

3. Dílčí fakturace bude provedena po předání oplocení (bez sítí) na základě odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu ve výši 826 446 Kč bez DPH, tj. 1 000 000 Kč s DPH. Konečně fakturace bude provedena po předání kompletního díla k 30. 4. 2017 na základě odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu ve výši zbývajících dle dohodnuté ceny díla.

Dosavadní znění čl. V, odst. 1 Smlouvy se mění a doplňuje takto:

**IV.
Smluvní pokuty**

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž smluvní strany obdrží po jednom z nich.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 2 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 33, konané dne 21.12.2016, usnesením č. RM/04/33/2016.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně dodatku.

V Tišnově dne 21.12.2016

V Praze dne 20.12.2016

za objednatele
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města

za zhotovitele
JUDr. Stanislav Novák
člen představenstva