

DODATEK Č. 2 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **622/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TD/VG/2020/030/VGFA**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 153/MR/SÚ/2020

Název akce: Oprava povrchu sil. III/2095, Nadlesí

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichnegerem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněna jednat ve věcech technickýchXXXXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Odp. pracovník: XXXXXXXXX

mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupená na základě plné moci: Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provozní jednotky
Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna článku „III. Specifikace Díla“ a „V. Cena a platební podmínky“ smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na navýšení rozsahu předmětu plnění.

Dodatkem č. 2 se na základě žádosti zhotovitele a dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo:

III. Specifikace Díla

Původní znění:

- 3.1 Předmět této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla pod označením „Oprava povrchu sil. III/2095, Nadlesí“ dle podmínek této smlouvy, tj.:

V rámci realizace Díla a dalších plnění s realizací Díla má být v souladu s touto smlouvou zajištěno zejména ze strany zhotovitele následující plnění:

Jedná se o opravu povrchu silnice III. třídy č. 2095 ve staničení 0,00 – 1,49 km (délka opravovaného úseku = 1.490 bm) od křižovatky se silnicí II/209 do místní části Nadlesí obce Loket. V rámci opravy krytu vozovky bude provedeno frézování na mostních objektech (367,5 m²), aplikace geomříže se skelným vláknem (500,0 m²), vyrovnávky z ACL 16 (100,0 tun), živичný spojovací postřik a položení nové obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm (plochy 7.391,0 m²). Po dokončení opravy krytu vozovky bude provedeno nové vodorovné značení (vodící čáry – strukturální plast) a doplnění krajnic z frézované asfaltobetonové směsi.

Nové znění:

- 3.1 Předmět této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla pod označením „Oprava povrchu sil. III/2095, Nadlesí“ dle podmínek této smlouvy, tj.:

V rámci realizace Díla a dalších plnění s realizací Díla má být v souladu s touto smlouvou zajištěno zejména ze strany zhotovitele následující plnění:

Jedná se o opravu povrchu silnice III. třídy č. 2095 ve staničení 0,00 – 1,49 km (délka opravovaného úseku = 1.490 bm) od křižovatky se silnicí II/209 do místní části Nadlesí obce Loket. V rámci opravy krytu vozovky bude provedeno frézování na mostních objektech (367,5 m²), aplikace geomříže se skelným vláknem (895,0 m²), vyrovnávky z ACL 16 (208,0 tun), živичný spojovací postřik a položení nové obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm (plochy 7.391,0 m²). Po dokončení opravy krytu vozovky bude provedeno nové vodorovné značení (vodící čáry – strukturální plast) a doplnění krajnic z frézované asfaltobetonové směsi. Dále bude provedeno prořiznutí a zalití spáry trvale pružnou závivkou na napojení říms mostních objektů (40,0 bm).

V. Cena a platební podmínky

Původní znění:

- 5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	2 238 045,45 Kč
21 % DPH	469 989,54 Kč
Cena vč. DPH	2 708 034,99 Kč

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Nové znění:

- 5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	2 448 998,59 Kč
21 % DPH	514 289,70 Kč
Cena vč. DPH	2 963 288,29 Kč

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek včetně jeho případných změn byl veden v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, tento dodatek včetně jeho případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webová adresa profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel, konkrétně Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim tohoto dodatku.

Příloha:

- Cenová kalkulace zhotovitele

V Sokolově dne : 19.10.2020

V Karlových Varech dne : 13.10.2020

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Ing. Jitka Tesařová
ekonomka provozní jednotky
zmocněna
STRABAG a.s.

Luboš Mengr
vedoucí provozní jednotky
zmocněn
STRABAG a.s.
zhotovitel