

622/000/2020
D. č. 2

Stavba :		místo:		Oprava povrchu sil. III/2095, Nadlesí		Objednatel:		Zhotovitel:		KSÚS KK, p.o.		STRABAG a.s.	
				III/2095 staničení 0,000 - 1,490 km									
Poř. č. pol.		Kód položky		Název položky		jednotka		Počet jednotek		jednotková		celkem	
I.		II.		III.		IV.		V.		VI.		VII.	
				SMLOUVA O DÍLO									
				PŘÍPRAVNÉ PRÁCE									
1				Dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání		kpl						23 170,60	
				PŘÍPRAVNÉ PRÁCE								23 170,60	
				KOMUNIKACE									
2				Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm, včetně naložení a zametení podkladu		m2						52 416,53	
3				Odstranění živичného krytu frézováním - zápch		m2						2 852,60	
4				Provedení vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu ACL 16 (doplnění rozlámaných hran vozovky)		t						167 748,00	
5				Rezáni krytu do hl. 50 mm		m						4 129,00	
6				Apikace geomříže se skelným vláknem		m2						33 710,00	
7				Zarovnání a utěsnění spár za tepla (napojení starého a nového krytu)		m						3 943,00	
8				Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4 kg/m2		m2						77 975,05	
9				Asfaltový beton vrstva obrusná ACO-11+ tl. 50 mm		m2						1 613 972,67	
10				Doplnění krajnic materiálem se ztuhnutím š. do 0,5 m		m2						102 512,00	
				KOMUNIKACE								2 059 258,85	
				OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE									
11				Předznačení vodorovného liniového značení - čáry		m						33 536,00	
12				Vodorovné dopravní značení - vodící čáry š. 125 mm bílou barvou - strukturální plast		m						122 080,00	
				OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								155 616,00	
				Celkem SMLOUVA O DÍLO								2 238 045,45	
				VÍCEPRÁCE									
				KOMUNIKACE									
4				Provedení vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu ACL 16 (doplnění rozlámaných hran vozovky)		t						181 167,84	
6				Apikace geomříže se skelným vláknem		m2						26 630,90	
7				Zarovnání a utěsnění spár za tepla (podél říms mostních objektů)		m						3 154,40	
				KOMUNIKACE								210 953,14	
				Celkem VÍCEPRÁCE								210 953,14	
				Celkem STAVBA								2 448 998,59 Kč	
				Celkem s DPH 21%								2 963 288,29 Kč	

Datum: 12.10.2020