

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 148/71234454/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

1.2 OBJEDNATEL:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou

IČ: 71234454

Dále pouze *objednatel*

1.2. ZHOTOVITEL:

Štěpán Kos

se sídlem: Vašíčkova 3156, 272 04 Kladno

zastoupený: Štěpánem Kosem

IČ: 43782841

Dále pouze zhotovitel

V návaznosti na článek 9., základní smlouvy o dílo č. 148/71234454/2020 na dodávku a montáž nábytku do objektu domova pro seniory v areálu Domova Pod Lipami Smečno poskytovatele sociálních služeb ze dne 21.7.2020 se tato smlouva mění takto:

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění Veřejné zakázky je výroba a montáž nábytku do objektu domova pro seniory v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb, na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Výroba a montáž nábytku do objektu domova pro seniory“ (dále pouze *veřejná zakázka*).

3. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ

Vzhledem k epidemiologické situaci a s ní souvisejícími opatřeními v domově pro seniory se posouvá termín montáže. Nejzazší termín dokončení a předání díla byl stanoven na 30.11.2020.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

Ve Smečně dne: 30.9.2020

.....
objednatel
Bc. Petr Šála
ředitel příspěvkové organizace

.....
zhotovitel
Štěpán Kos