

Změnový list

Stavba: **20T075** **GFŘ Lazarská - rekonstrukce výměňkové stanice divadla**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			15 613,00
PSV			15 886,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			16 800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			48 299,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 299,36 CZK
Základní DPH	21 %	10 142,87 CZK

Cena celkem s DPH

58 442,23 CZK

ve

Vyškově

dne

16.09.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.2.1	Technologie VS, stavební úpravy	0	32 686	6 864	39 551	68
D.2.1	Technologie VS, stavební úpravy	0	32 686	6 864	39 551	68
D.2.2	Měření a regulace VS	0	15 613	3 279	18 892	32
D.2.2	Měření a regulace VS	0	15 613	3 279	18 892	32
Celkem za stavbu		0	48 299	10 143	58 442	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	ROZV MR1	HSV			17 048,00	35
2	TECH, technologie	HSV			-3 038,00	-6
3	M36	HSV			-281,00	-1
4	KAB1	HSV			1 884,00	4
713	Izolace tepelné	PSV			11 399,20	24
733	Rozvod potrubí	PSV			4 487,16	9
VN	Vedlejší náklady	VN			16 800,00	35
Cena celkem					48 299,36	100