

DODATEK č. 1/2016

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 2.6.2016,
č. objednatele 03PT-002554, č. poskytovatele TDI-DS-2016/05/20

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupený: _____, ředitelem Závodu Brno
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: INVESTIŽENÝRING a.s.
Kapucínské náměstí 5. Brno 602 00
zastoupený: _____, předsedou představenstva
IČ: 60242470
DIČ: CZ60742470

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

Článek II. DOBA PLNĚNÍ,

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy.

- **Doba pro dokončení a předání služeb: do 07/2016**

- **nové znění:**

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy.

- **Doba pro dokončení a předání služeb: do 11/2016**

Zdůvodnění: Činnosti TDI související s prováděním stavby byly dokončeny v 07/2016. Činnosti TDI související s pracemi po dokončení stavby (zajištění kolaudace) budou probíhat v předpokládaném termínu do 11/2016, z důvodu nutnosti zápisu geometrických plánů do KN a majetkoprávního dovypořádání stavby ze strany investora.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb ze dne 2.6.2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne

V Brně dne

ředitel Závodu Brno

předseda představenstva