

č. objednatele č. 1: 1-2015-521101  
č. objednatele č. 2: 03PT-002093  
č. zhotovitele: 2015\_10001\_KPU

## **DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 1-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002093 a  
č. zhotovitele : 2015\_10001\_KPU, uzavřené dne 29.1.2015

### **KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. RADVANICE U LIPNÍKA NAD BEČVOU**

#### **Smluvní strany:**

#### **Objednatel č. 1:**

**ČR – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**

se sídlem:

zastoupen:

, ředitelem

KPÚ pro Olomoucký kraj

Doručovací adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

**Pobočka Přerov**

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Telefon:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

vedoucí Pobočky Přerov

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

dále jen „objednatel č. 1“

#### **Objednatel č. 2:**

Sídlo:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

jež zastupuje:

, ředitel Závodu Brno

kontaktní adresa:

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

65993390/CZ65993390

dále jen „objednatel č. 2“

**a**

## Zhotovitel:

### Sdružení firem

**1.Geo, spol. s r.o.**

**GEOŠRAFO, s.r.o.**

Sídlo:

Hradební 6, 796 01 Prostějov

IČ/DIČ:

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

01573161/ CZ01573161

64793036/ CZ64793036

Zastoupený:

, jednatelé  
společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

na základě smlouvy  
o společnosti dle § 2716 a násl. OZ (z.č.  
89/2012 Sb.) ze dne 21.11.2014

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / e-mail :

DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662.

Společnost GEOŠRAFO, s.r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl.č. 9769.

dále jen "zhotovitel"

## Čl. I.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je **snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.1.4.** Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., a to **o 1 MJ na 119 MJ.** Upravený počet MJ u dílčího fakturačního celku je v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněn červenou barvou.

## Čl. II.

### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>820 870 Kč</b>
DPH 21%	172 383 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>993 253 Kč</b>

### Čl. III

#### Ostatní ustanovení

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel č. 2 **Mgr. Andrea Chmelová**.

### Čl. IV.

#### Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatel č.1: 1-2015-521101, č. objednatel č.2: 03PT-002093 a č. zhotovitel: 2015\_10001\_KPU uzavřená dne 12.1.2015 a její dodatek č.1 ze dne 26.3.2015 nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatel č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatel č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitel, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne:.....**10. 11. 2016**

V Brně dne:.....**25. 11. 2016**

**Za objednatel č.1:**

**Za objednatel č.2:**

ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

ředitel Závodu Brno

**-3. 11. 2016**

V Prostějově dne:.....

**Za zhotovitel:**

jednatel společností 1.Geo, spol. s r.o.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>820 870 Kč</b>
DPH 21% v Kč	172 383 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>993 253 Kč</b>

V Olomouci dne **1. 11. 2016**

Za objednatele č. 1:

V *Brně* dne **3. 11. 2016**

Za zhotovitele:

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ředitel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

V Brně dne **25. 11. 2016**

Za objednatele č. 2:

ředitel Závodu Brno