

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Výzva k podání nabídek č. 23 v kategorii 15 - Úklid klestu po těžbě na plochách před zalesněním na LZ Boubín / polesí Netolice / 2
VZ 005/2020/103

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“) mezi:

1. **Lesy České republiky, s. p.**
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Milošem Juhou, Ph. D., ředitelem LZ Boubín na základě Směrnice
19/2015 Podpisový řád
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 6905281/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **Petr Fakenberg**
se sídlem U Karásků 238, 387 73 Bavorov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
oddíl [●], vložka [●]
IČO: 74472186, DIČ: [●]
zastoupená P [●]
[●]
[●]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

Dodatek ke Smlouvě o dílo

(dále též jen „dodatek“)




V důsledku nepředvídatelné zdravotně epidemiologické situace u Zhotovitele během měsíce července 2020 a s tím souvisejícím znemožnění časového plnění VZ tj. potřeby úklidu klestu po těžbě, nebylo možno včas předat smluvní množství v celkovém objemu 3.000 m³. Zhotoviteli tak bylo znemožněno rovnoměrné časové plnění výše jmenované zakázky a tím i dokončení díla (prací) v původním termínu, totiž do 10.8.2020.

Na základě § 222 odst.6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. a čl. XIII, odst.2 shora uvedené Smlouvy o dílo se proto **termín dokončení díla prodlužuje do 30.9.2020.** Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| | |
|---|--|
| <p>Za Objednatele Ve Vimperku dne 8.8..2020</p>  <p>Ing. Miloš Juha, Ph.D. ředitel LZ Boubín Lesy České republiky, s.p.</p>  | <p>Za Zhotovitele Ve Vimperku dne 8.8.2020</p> <hr/> <p>Petr Fakenberg</p>  |
|---|--|