

**DODATEK Č. 3**

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ust. §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., tj. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 20.12.2012 (dále jen „dodatek č.2“)

Název projektu:	ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace
Evidenční číslo IS SFŽP:	10062321
Evidenční číslo IS ISPROFIN:	115D112000610
Evidenční číslo MSC 2007:	CZ.1.02/1.2.00/09/06094
Příjemce podpory:	Město Strakonice

Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	<b><i>město Strakonice</i></b>
adresa:	Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, Česká republika
IČ:	00251810
DIČ:	CZ00251810
bankovní spojení:	SOB, a.s., pobočka Strakonice
číslo účtu:	1768038/0300
zastoupený:	ve věcech smluvních Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města ve věcech technických a realizačních Ing. Lukášem Srbem

(dále též jen "objednatel") na jedné straně

a

**Zhotovitel**

*„Sdružení ARKO – PROTOM – MOTA – ENGIL“*

**ARKO TECHNOLOGY, a.s.,**

*jako vedoucí účastník sdružení*

adresa:	Videňská 108, 619 00 Brno
IČ:	002 19 169
DIČ:	CZ00219169

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený



Ing. Lukášem Mrázkem, členem představenstva  
Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva

**PROTOM Strakonice, s.r.o.**

*jako účastník sdružení*

adresa:	Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČ:	43841252
DIČ:	CZ43841252

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený



Miroslav Procházka, jednatel společnosti

GL

**MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.**

*jako účastník sdružení*

adresa: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha

IČ: 25138189

DIČ: CZ25138189

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený



Ing. Filipe A.D.R. Antunes, člen představenstva

Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda představenstva

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

**I.**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2012 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ (dále jen smlouva).

**II.**

- 2.1. Předmětem dodatku č.3 je dohoda smluvních stran o zahájení přípravných prací, spočívající zejména v tvorbě dokumentace pro provedení stavby.

Dokumentace pro provedení stavby bude tvořena v rozsahu specifikovaných dle zadávací dokumentace stavby – Předběžné a všeobecné položky, číslo pozice 6 – UZNATELNÉ

Jedná se tedy o tyto stavební a provozní soubory:

**SO 01 Rekonstrukce objektů ÚV**

- SO 0101 Strojovna a trafostanice
- SO 0102 Budova filtrů
- SO 0103 Akumulace
- SO 0104 Usazovací nádrže
- SO 0105 Gariže
- SO 0106 Vzduchotechnika a vytápění
- SO 0107 Zdravotní instalace
- SO 0108 Elektroinstalace, slaboproudé rozvody

**SO 02 Kalové hospodářství (sanace jímek)**

**SO 03 Odstranění objektu Sigma Monoblok VK**

<b>SO 04</b>	<b>Venkovní úpravy</b>
SO 0401	Zpevněné plochy
SO 0402	Plot, brána, branka
SO 0403	Zrušení septiku, jímka na vyvážení, kanalizace
SO 0404	Měření průtoku na kanalizaci
SO 0405	Sadové úpravy
<b>PS 01</b>	<b>Strojní část - úpravna vody</b>
DPS 01.1	Chemické hospodářství
DPS 01.2	UV záření
DPS 01.3	Pískové filtry
DPS 01.4	Filtrace aktivní uhlí
DPS 01.5	Provzdušňování
DPS 01.6	Úpravy trubního vybavení
DPS 01.7	Čerpání upravené vody
DPS 01.8	Usazovací nádrže
<b>PS 02</b>	<b>Elektro část – úpravna vody</b>
DPS 02.1.	Čerpání surové a upravené vody
DPS 02.2	Chemikálie, usazování, filtrace, akumulace
DPS 02.3	Elektrotechnologické rozvody
<b>PS 03</b>	<b>SŘTP – Úpravna vody</b>
DPS 03.1.	Instrumentace a kabelové rozvody
DPS 03.2	Rozvaděče DT1 a DT2
DPS 03.3	Rozvaděče DT-H, velin, napojení na komunikaci

### III.

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a strana zhotovitele 3 stejnopisy.
- 3.3. Tento dodatek byl podepsán na základě schválení radou města Strakonice pod. č. usnesení ..... ze dne .....
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, z jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

**Objednatel:**

Město Strakonice

Ing. Pavel Vondrys  
starosta města

*[Handwritten signature]*  
**MĚSTO**  
Strakonice

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: 10.6.2013

**Zhotovitel:**

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,  
jako vedoucí účastník sdružení:  
„Sdružení ARKO-PROTOM-MOTA-NGIL“

Ing. Lukáš Mrázek, člen představenstva  
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis: *[Handwritten signature]* **ARKO** **VINEI**

Datum: 24-06-2013

Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva  
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis: *[Handwritten signature]*

Datum: 24-06-2013

Miroslav Procháčka, jednatel  
PROTOM Strakonice, s.r.o.

Podpis: *[Handwritten signature]* **PROTOM**  
STRAKONICE

Datum: 8.7.2013

Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda  
představenstva MOTA-ENGIL CENTRAL  
EUROPE Česká republika, a.s.

Podpis: *[Handwritten signature]* **MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE**  
Česká republika, a.s.

Datum: 14.2013

Ing. Filipe A.D.R. Antunes, člen představenstva  
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká  
republika, a.s.

Podpis: *[Handwritten signature]*

Datum: 14.2013

Vyhotoveno na základě *[Handwritten reference]*  
akt. - 2739/2013

Vypracoval: *[Handwritten name]*

Za věcnou správnost odpovídá  
*[Handwritten name]*

Ve Strakonici dne 10.6.2013

Podpis: *[Handwritten signature]*

*[Handwritten note]*