

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 602/2020 ze dne 10.3.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH
908/2020 ze dne 26.5.2020
na akci „Katedrála – oprava a restaurování opěrných pilířů VIII. a XII.“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276, 251 01 Říčany
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 602/2020 ze dne 10.3.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 908/2020 ze dne 26.5.2020 (dále jen „smlouva“)

Článek I

Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 2, a to o provedení restaurování 6 ks originálních gotických vimperků a

gotických kytěk opěrného pilíře VIII. Nutnost provedení tohoto restaurování nad rámec sjednaného rozsahu díla byla zjištěna zástupci Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky po postavení lešení kolem opěrného pilíře VIII. Zhotovitel je povinen popsat do příslušné restaurátorské zprávy i průběh tohoto restaurování.“

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 2 k této Smlouvě.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 činí bez DPH 304.540,00 Kč
(slovy: tři sta čtyřicet pět set čtyřicet korun českých)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 4.505.689,50 Kč
(slovy: čtyřmiliónypětsetpěttisícšestsetosmdesátdevět korun českých a padesát haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 2 činí bez DPH
4.810.229,50 Kč
(slovy: čtyřmiliónyosmsetdesettisícdvěstědvacetdevět korun českých a padesát haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, činí 1.010.148,20 Kč
(slovy: jedenmilióndesettisícstočtyřicet osm korun českých a dvacet haléřů).“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 602/2020 ze dne 10.3.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 908/2020 ze dne 26.5.2020.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele