

DODATEK Č. 2

ke kupní smlouvě

číslo smlouvy kupujícího: 1519/2/0042; číslo smlouvy podávajícího: 2537/LB/069/2015,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. května 2016

Článek I Smluvní strany

Název: **Vojenský technický ústav, s.p.**
Sídlo: Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 944, PSČ 19706
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859
Zastoupená: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-4183790217/0100
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Jozef Vass, pracovník výzkumu a vývoje
Telefon/fax: +420 910 105 545 / +420 910 105 499
E-mail: jozef.vass@vtusp.cz
Osoba oprávněná k jednání ve věcech ekonomických:
Ing. Ján Dzurenda, ředitel úseku ekonomicko provozního
Telefon/ fax: +420 910 105 510 / +420 910 105 499
E-mail: jan.dzurenda@vtusp.cz
Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov

(dále jen „kupující“)

a

Název: **TATRA TRUCKS a.s.**
Sídlo: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložka 10443
Zastoupená: Ing. Petrem Ruskem, předsedou představenstva, a
Ing. Radkem Strouhalem, místopředsedou představenstva
IČ: 014 82 840
DIČ: CZ01482840
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107801/0100
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Valentík
Telefon/fax: +420 556 493 777 / +420 556 494 304
E-mail: jiri.valentik@tatra.cz
Osoba oprávněná k jednání ve věcech ekonomických:
Ing. Karel Ritschel
Telefon/ fax: +420 556 492 654 / +420 556 494 304
E-mail: karel.ritschel@tatra.cz
Adresa pro doručování korespondence: shodná s adresou sídla

(dále jen „prodávající“)

se v souladu s čl. XIII odst. 3 kupní smlouvy – číslo smlouvy kupujícího: 1519/2/0042, číslo smlouvy prodávajícího: 2537/LB/069/2015 uzavřené dne 7. října 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. května 2016 (vše dále jen „smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II Účel dodatku

Účelem dodatku je, na základě změn termínů provedení podnikových, kontrolních a vojenských zkoušek dílenského vozidla (viz Příloha č. 6 Kupní smlouvy č. 145410194), provedení následujících změn.

Článek III Změny a doplňky

1. Text čl. III odst. 2 smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím zněním:

„2. Prodávající se zavazuje dodat podklady do 3D modelu a návrh technických podmínek (dále jen „TP“) na podvozky a na základě výsledků podnikových a kontrolních zkoušek tyto TP dopracovat a zabezpečit jejich schválení. O této skutečnosti (schválení TP) bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán dodatek ke smlouvě“.

2. Text čl. V odst. 1 smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím zněním:

„1. Prodávající se zavazuje splnit předmět smlouvy dle čl. III odst. 1 smlouvy přesně podle technické specifikace (a přesně dle schválených Technických podmínek pro etapu 2.) následovně:

- | | |
|--|----------------------------------|
| • 1. etapa – návrh TP a 3D model: | nejpozději do 30. listopadu 2015 |
| • 2. etapa – 1 ks předmětu smlouvy: | nejpozději do 31. března 2016 |
| • 3. etapa – dopracování a schválení TP na podvozek: | nejpozději do 28. února 2017 |
| • 4. etapa – 4 ks předmětu smlouvy: | nejpozději do 31. července 2017 |

3. Text čl. VI odst. 1 smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím zněním:

„1. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostně následujícím způsobem: 40 % částky za každé jednotlivé plnění (2. a 4. etapa) bude hrazeno na základě zálohové faktury, doručené do 3 dnů od výzvy kupujícího, 20 týdnů před termínem dodání každého jednotlivého plnění a 60 % částky za každé jednotlivé plnění po řádném dodání každého jednotlivého plnění kupujícími na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu – faktury.

- pro 2. etapu (1 ks předmětu smlouvy) odpovídá 40 % částce ve výši 5 703 940,- Kč s DPH a předpokládaný termín úhrady je 11. listopadu 2015,
- pro 4. etapu (4 ks předmětu smlouvy) odpovídá 40 % částce ve výši 22 815 760,- Kč s DPH a předpokládaný termín úhrady je 17. března 2017.

Článek IV Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.


3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

V Praze dne 8.2.17


V Kopřivnici dne

Za kupujícího:


Za prodávajícího:



Vojenský technický ústav, s.p.
Mgr. Jiří Protiva
ředitel státního podniku



TATRA TRUCKS a.s.
Ing. Petr Rusek
předseda představenstva



TATRA TRUCKS a.s.
Ing. Radek Strouhal
místopředseda představenstva