

# DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 08. 2020

č.smlouvy zhotovitele : 20201408  
č.smlouvy objednatele : 20201408

na provedení stavby :

## „SEDIMENTAČNÍ NÁDRŽ ÚJEZD „

---

### I. Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Vodovody a kanalizace Zlín a.s.**  
Se sídlem tř. T .Bati 383,76049 Zlín  
IČ. 49454561  
DIČ.CZ 49454561  
Zapsána u KS v Brně, oddíl B ,vložka 1169  
Zastoupená: Ing Svatoplukem Březíkem ,předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel : **VOKA-SV s.r.o.**  
Bohuslavice u Zlína 286, 763 51  
  
zastoupený : panem Stanislavem Vávrou  
jednatelem společnosti  
  
IČ : 29359031  
DIČ : CZ29359031  
  
registrace : KS Brno,odd.C,vložka 75003

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

## II. Změny

2.1. mění se čl. III. DOBA PLNĚNÍ :

termín ukončení z původního : 30. 09 2020

na nový : do 15 .12 2020

## III. Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

3.2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv podle cit. zákona. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně po nabití platnosti této smlouvy zajistit její uveřejnění v registru smluv.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č.1 řádně přečetly, obsahu porozuměly a svobodně a bez nátlaku připojili vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 29. 09 2020

za objednatele

za zhotovitele

VÝVA-LV s.r.o.  
Příbrž, IČO: 253 205 205  
253 01  
IČO: 253 205 205  
IČO: 253 205 205