




Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 173733

Smluvní strany




Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č.ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: plk. Ing. Tomáš Rychtar – náměstek ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoba: Svatopluk Valošek
E-mail: 
Telefon: 
Mob: 

(dále jen „objednatel“)

a

MIJO – STAV, s.r.o.

Sídlo: Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Kontaktní adresa: Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 27833551
DIČ: CZ27833551
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: CSOB, a.s.
Číslo účtu: 219505804/0300
E-mail: 
Mobil: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 30838

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Po vzájemné dohodě, oboustranném odsouhlasení víceprací a méně prací uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, uzavírají smluvní strany tento dodatek ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 3. 10. 2018, jejímž předmětem je realizace díla spočívající ve stavebních úpravách objektu OOP Petřvald, Gen. Svobody 511, za účelem snížení spotřeby energie v objektu, realizované v rámci projektu **Snížení spotřeby energie – Petřvald, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006666, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životního prostředí v programovém období 2014-2020** dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Karasko CZ, s.r.o., U Hrubků, 251/119, Ostrava, v následujícím znění:

Text čl. III. odst. 1 se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za dílo byla sjednána ve výši bez DPH 2.872.671,11 Kč

