



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## Dodatek č. 2

ke

# SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD 19-268

dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanského zákoníku

### 1. Smluvní strany

- |      |                        |  |
|------|------------------------|--|
| 1.1. | Zhotovitel :           | <b>STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.</b>                                |
|      | Sídlo i koresp.adresa: | Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín                               |
|      | Zapsaný u:             | KS v Brně, oddíl C, vložka 41915                                 |
|      | Zastoupený:            | Ing. Jiří Domanský, jednatel                                     |
|      | IČ:                    | 26285363   |
|      | DIČ:                   | CZ26285363   |
| 1.2. | Objednatel:            | <b>Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace</b> |
|      | Sídlem:                | Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín                              |
|      | Zastoupený:            | Mgr. Eva Schmidová, ředitelka                                    |
|      | IČ:                    | 00838225   |

### 2. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. SOD 19-268 uzavřené dne 30. 1. 2020.

- 2.1. V článku II. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:  
„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.“
- 2.2. V článku IV. **Doba plnění** se do odstavce 4.3.vkládá nový text, který bude mít následující znění:  
„Zajištění kolaudačního souhlasu nejpozději do 31. 12. 2020.“
- 2.3. V článku V. **Cena díla** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:  
„Z důvodů uvedených v článku II.a na základě článku VII, bod 7.6 a 7.7. z SOD se cena díla zvyšuje o částku 749 006,57 bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

<b>Cena část zateplení bez DPH</b>	<b>22 009 176,32 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>4 621 927,03 Kč</b>
<b>Cena část zateplení s DPH</b>	<b>26 631 103,35 Kč</b>

Program 5.1a Zateplení budovy a výměna oken v ISS Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického 2,  
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0009042



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Cena část VZT bez DPH	1 286 502,50 Kč
DPH 21%:	270 165,52 Kč
Cena část VZT s DPH	1 556 668,02 Kč

Program 5.1b Zateplení budovy a výměna oken v ISŠ Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického 2, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0009043

Cena celkem SOD bez DPH	23 295 678,82 Kč
DPH 21%:	4 892 092,55 Kč
Cena celkem SOD s DPH	28 187 771,37 Kč

Cena navýšení dodatku č.1 bez DPH:	335 295,08 Kč
DPH 21%:	70 411,97 Kč
Cena navýšení dodatku s DPH:	405 707,05 Kč

Cena navýšení dodatku č.2 bez DPH:	735 051,68 Kč
DPH 21%:	154 360,85 Kč
Cena navýšení dodatku s DPH:	889 412,53 Kč

Cena celkem bez DPH:	24 366 025,58 Kč
DPH 21%:	5 116 865,37 Kč
Cena celkem s DPH:	29 482 890,95 Kč

### 3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Veškeré změny ve změnových listech č. 7 až č. 16 se týkají pouze program 5.1a Zateplení budovy a výměna oken v ISŠ Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického 2, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0009042.

Nedílná součást dodatku č. 2 jsou přílohy - rozpočty ocenění změn 7 až 16

V Hodoníně, dne 30.9.2020

V Hodoníně, dne 30.9.2020



Mgr. Eva Schmidová, ředitelka  
za objednatele



Ing. Jiří Domanský, jednatel  
za zhotovitele



**PLUS**  
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.  
Městanská 3992/109, 695 01 Hodonín  
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363  
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz