

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 1509-2016-508101 ze dne 10.11.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Martin Suchý, KPÚ Ústecký kraj, odborný rada, Pobočka Děčín |
| Adresa: | 28.října 979/19, Děčín I, 405 01 |
| Telefon: | 702 153 042 |
| E-mail : | m.suchy@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | Společnost pro Děčínsko |
| Reprezentant sdružení: | |
| Obchodní firma nebo název: | HRDLIČKA spol.s r.o. |
| Sídlo: | nám. 9. května 45, 266 01 Tetín |
| IČO: | 18601227 |
| DIČ: | CZ18601227 |
| Člen sdružení : | |
| Obchodní firma nebo název: | ŠINDLAR s. r. o. |
| Sídlo: | Na Brně 372/2a, 500 06, Hradec Králové |
| IČO: | 26003236 |
| DIČ: | CZ26003236 |
| Zastoupen: | Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 19.08.2016, Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti HRDLIČKA spol.s r.o. |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o. |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | 1. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | 1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | 1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | caxt3mz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun |
| Číslo účtu: | 300345131/0100 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | 1. U městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062 |

| | |
|---|--|
| | 2. U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: (dále jen „zhotovitel“) | XXXXXXXXXX |

Předmět díla smlouvy:

Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Fojtovice u Heřmanova

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Fojtovice u Heřmanova

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek I.
Předmět a účel dodatku**

- 1.1. Předmětem Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je objednatelům odsouhlasená a dohodnutá změna termínu dodání dílčí části 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“, a to z 30. 11. 2020 na **28. 2. 2021**.
- 1.2. Lhůta dodání se prodlužuje na základě žádosti zhotovitele a po dohodě mezi zhotovitelem a objednatelům z důvodu opatření v souvislosti s COVID-19 a nutností řádného projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1509-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Fojtovice u Heřmanova“.
- 2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 7 zůstávají v platnosti.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 21.10.2020

V Praze dne 19.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti
Hrdlička spol.s r.o.

vz. Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 8 - KoPÚ Fojtovice u Heřmanova

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 8 - KoPÚ Fojtovice u Heřmanova

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 500 | 15 000 | 28.02.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 500 | 12 500 | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 560 | 700 | 392 000 | 31.05.2017 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 35 | 4 900 | 171 500 | 28.2.2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 168 | 2 800 | 470 400 | 28.2.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 560 | 220 | 123 200 | 31.10.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 560 | 500 | 280 000 | 15.6.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 464 600 | 15.6.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 560 | 473 | 264 880 | 31.5.2020 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 47 | 2 500 | 117 500 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 98 | 1 100 | 107 800 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | 2 200 | 4 400 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 560 | 600 | 336 000 | 28.2.2021 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 860 580 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 560 | 400 | 224 000 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 224 000 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 300 | 1800 | 540 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 540 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 1 464 600 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 860 580 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 224 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 540 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 089 180 Kč |
| DPH 21% v Kč | 648 728 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 737 908 Kč |

V Teplicích dne 21.10.2020

V Praze dne 19.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.
reprezentant společnosti pro Děčínsko

vz. Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj