

**DODATEK č. 3**  
**Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-60/2020-ÚP35 ze dne 5. 2. 2020**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Fischer TPD s.r.o.**  
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 287 81 708  
DIČ: CZ - 28781708  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem  
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2. 1. takto:

Změna	porost	m3	cena za m3	celkem Kč	doba plnění
vypouští se	401 A a B	250	1068	267 000	20.4.-20.6.
vypouští se	402 C a D	300	1038	311 400	20.4.-20.6.
vypouští se	220BI37	250	930	232 500	1.8.-31.8.
vypouští se	220Ak37	250	940	235 000	1.6.-31.7.
vkládá se	207 Ak 35	150	938	140 700	8.10. - 30.11.
vkládá se	209 DI 37	50	967	48 350	8.10. - 30.11.
vkládá se	209 CI 34	60	1035	62 100	8.10. - 30.11.

Důvod změny: kůrovec

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne: 20. 10. 2020

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: [REDAKCE]

č. 07: [REDAKCE]

**Fischer TPD** s.r.o.  
Na Kozinci 236 | 514 01  
IČ: 287 81 708 | DIČ: CZ  
www.fischertpd.cz

[REDAKCE]  
zhotovitel