

DODATEK Č. 1

S164-2020

KE SMLouvĚ O DODÁNÍ TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY

Česká republika - Ústav zdravotnických informací a statistik České republiky

se sídlem: Palackého náměstí 4/375, 128 01 Praha 2

zastoupená: prof. RNDr. Ladislavem Duškem Ph.D., ředitelem

IČ: 00023833

DIČ: CZ00023833

bankovní spojení –

(dále též jen „objednatel“)

a

TOTAL SERVICE a.s.

se sídlem: U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 25618067

DIČ: CZ25618067

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2358, oddíl B, vložka 23580

bankovní spojení:

zastoupená:

je plátcem DPH

(dále též jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dodání technologické základny k veřejné zakázce s názvem Technologická základna s ev. číslem projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_034/0006337 ze dne 24.1.2020 (dále jen „Smlouva“) (dále jen „Dodatek č. 1“)

## PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- A. Smluvní strany uzavřely dne 24.1.2020 Smlouvu o dodání technologické základny, jejímž účelem je splnění předmětu nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Technologická základna“ ev. čísla Z2019-030531 (dále též jen „**Veřejná zakázka**“), tedy doplnění infrastruktury objednatele o hardware a software potřebný pro vytvoření a provoz Informačního a datového resortního rozhraní pro zajištění základního, jednotného, informačního, komunikačního a datového bodu resortu zdravotnictví v rámci projektu s ev. číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_034/0006337 a názvem „Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth Informační a datové resortní rozhraní“;
- B. V bodě 2.2.1 Přílohy č. 1 Smlouvy je uvedeno, že dodavatel doplní stávající HPE Synergy frame o 10 ks Blade serverů. V položkovém rozpočtu Veřejné zakázky, jak ho oceňovali účastníci zadávacího řízení, tedy i dodavatel, je uvedeno, že dodavatel doplní stávající HPE Synergy frame o 11 ks Blade serverů. Vlivem zjevné administrativní chyby v bodě 2.2.1 Přílohy č. 1 Smlouvy tedy došlo k rozdílu mezi zněním Smlouvy a položkovým rozpočtem Veřejné zakázky;
- C. Dodavatel doposud v souladu se zněním Smlouvy doplnil, tj. dodal stávající HPE Synergy frame o 10 ks Blade serverů; a
- D. Smluvní strany mají zájem na narovnání vzniklého rozdílu opravou administrativní chyby v Příloze č. 1 Smlouvy a následném dodání 1 ks Blade serveru, tak jak bylo sjednáno v položkovém rozpočtu Veřejné zakázky,

se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, jak následuje.

### I. PŘEDMĚT DODATKU č.1

1. Smluvní strany se dohodly na změně znění bodu 2.2.1 *Serverové šasi a Blade servery* Přílohy č. 1 Smlouvy nahrazením počtu doplňovaných Blade serverů z 10 ks na 11 ks. Bod 2.2.1. *Serverové šasi a Blade servery* Přílohy č. 1 Smlouvy se nahrazuje takto:

*„2.2.1 Serverové šasi a Blade servery*

*Účastník nabízí celkem 2 ks serverových chassis, umístěné v jedné lokalitě a dále doplnění stávajícího HPE Synergy frame o 11 ks Blade serverů. Každé nové serverové chassis je osazeno 12ks Blade serverů.“*

2. Dodavatel se zavazuje doplnit stávající HPE Synergy frame o zbývajících 1 ks Blade serveru za podmínek stanovených Smlouvou.

### II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku č. 1 je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku č. 1 platná a účinná. Objednatel a dodavatel se

zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení tohoto Dodatku č. 1 ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného či neúčinného.

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) dodavatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které provede objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
5. Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, tedy nejedná se o nedovolenou změnu Smlouvy.


V Praze dne 21. 10. 2020

V Praze dne



Česká republika - Ústav zdravotnických informací  
a statistiky České republiky  
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.  
ředitel ÚZIS

V Praze dne 7.10.2020



Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR  
Palačického nám. 4  
126 00 Praha 2, P.O. BOX 60