



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-666/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: SS 2018 / 55 (19 – 1218A18)
uzavřené dne 28. 2. 2019, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen „Smlouva“),

na ZHOTOVENÍ STAVBY: „Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“

Uzavřené mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“ - SSZ :

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“ - OŘ :

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-666/2019

ISPROFOND: 542 373 0009

a

Společnost PORR a.s. a AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, kterou tvoří:

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spis.
zn. B 1006

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

Zastoupená: Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva a
Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, členem představenstva
jako Správce

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, akciová společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 14616,

IČO: 48029483, DIČ: CZ 48029483

zastoupená Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci
jako Společník

bank. spojení společnosti: [REDACTED]

Korespondenční adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

číslo smlouvy: **SS 2018 / 55 (19 – 1218A18)**

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě (dále jen „dodatek č. 4“) jsou následující skutečnosti:

Úprava výše Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy. Smluvní strany se v souladu se schváleným změnovým listem stavby (dále jen „ZL“) č. 8 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

U ZL č. 8 byly navrženy změny u PS 01-01-02, u PS 02-01-01, u PS 02-02-01, u PS 02-02-02, u PS 02-02-03, u PS 02-02-04, u PS 02-02-05, u PS 03-01-01, u SO 02-10-01, u SO 02-11-02, u SO 02-11-02.1, u SO 02-21-01, u SO 02-30-01, u SO 02-40-01, u SO 02-43-01, u SO 02-62-02, u SO 02-62-03, u SO 02-64-01 a u SO 98-98 podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž celkem méněpráce ze ZL činí 774 706,13 Kč.

A dále úpravu Ceny Díla na základě nesouladu programů ASPE a Excel – jedná se o upřesnění ceny díla dle SOD v programu ASPE – v rámci zpracovaného monitoringu Cena Díla vycházela o 11,05 Kč více, tento rozpor je nutné odstranit dodatkem. K předmětnému navýšení Ceny Díla dochází v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca - 0,30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ zůstává na cca 3,98 %.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena Cena Díla jednotlivých stavebních objektů ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, který zahrnuje aktuální Cenu Díla v členění jednotlivých SO a PS.

U výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Původní Cena Díla dle Smlouvy bez DPH	118 985 465,22 Kč
Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3, celkem bez DPH	121 504 388,32 Kč
Cena prací obsažených v dodatku č. 4 Smlouvy (ZL č. 8), celkem bez DPH	- 774 706,13 Kč
Upřesnění ceny Díla v dodatku č. 4 Smlouvy (dle programu ASPE)	+ 11,05 Kč
Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 4, celkem bez DPH	120 729 693,24 Kč

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 4“

2) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 5., odst. 5.15 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.15. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/15/18
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/09/18

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 6: Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, nedotčená dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 3 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 4 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 4, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 4 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 4 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 4 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 4, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 a tím pádem i součástí Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne **7 -10- 2020**

V Praze dne **05 -10- 2020**

Společníci společnosti s názvem:
„Společnost PORR a.s. a AŽD Praha s.r.o.“

.....
Ing. Mojmír Nejezchle
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Antonín Daňa,
člen představenstva
PORR a.s.

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva
PORR a.s.

.....
Ing. Petr Faltus,
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.

PŘÍLOHA č. 1

(příloha č. 4 smlouvy)

Příloha č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla - Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

stavba:		Cena stavby dle SO [Kč]	Cena stavby dle Dodatku č. 1 ZL [Kč]	Změnový list č. 8		Změna ceny dle ZL č. 8	Cena stavby dle ZL č. 8 [Kč]	Cena stavby po zaokrouhlení v ASPE - dle Dodatku č. 4 [Kč]
Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží		118 985 465,22	121 504 388,32	0,00	-774 706,13	-774 706,13	120 729 682,19	120 729 693,24
Číslo objektu	Název objektu	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	vícepráce [Kč]	méněpráce [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení								
PS 02-01-01	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - SZZ							
PS 03-01-01	Úsek Mikulášovice dolní nádraží (mimo) - Velký Šenov (mimo) - PZS km 18,245							
PS 01-01-02	Úsek Horní Poustevna (mimo) - Mikulášovice dolní nádraží (mimo) - PZS km 22,466							
D.2 Železniční sdělovací zařízení								
PS 02-02-01	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - místní kabeřizace							
PS 02-02-02	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - rozhlasové zařízení							
PS 02-02-03	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - EZS							
PS 02-02-04	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - informační systém pro cestující							
PS 02-02-05	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - kamerový systém							
E.1.1 Železniční svršek a spodek								
SO 02-10-01	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - Železniční svršek							
SO 02-11-02	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - Železniční spodek							
SO 30-15-03	Výstroj a značení trať							
SO 02-10-01.1	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - železniční svršek							
SO 02-10-01.1.1	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - Železniční svršek - Následná úprava GPK							
SO 02-10-01.01	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - Železniční svršek - Následná úprava GPK							
SO 02-11-02.1	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - železniční spodek							
E.1.2 Nástupiště, rampy								
SO 02-14-01	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - Nástupiště							
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi								
SO 02-21-01	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - Propustek v ev. km 20,185							
E.1.8 Komunikace								
SO 02-30-01	Komunikace							
E.2 Pozemní stavební objekty								
SO 02-40-01	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - Technologický objekt							
SO 02-43-01	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - Orientační systém							
E.3.4 Ohřev výměn EOY								
SO 02-64-01	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - EOY							
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů								
SO 01-62-01	Úsek Horní Poustevna (mimo) - Mikulášovice dolní nádraží (mimo) - Napájení PZS v km 22,466							
SO 02-62-01	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - napájení NN							
SO 02-62-02	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - rozvody NN							
SO 02-62-03	ŽST Mikulášovice dolní nádraží - osvětlení							
SO 03-62-01	Úsek Mikulášovice dolní nádraží (mimo) - Velký Šenov (mimo) - Napájení PZS v km 18,245							
Všeobecný objekt								
SO 93-93	Všeobecný objekt							

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1174301

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4e7ab32f-aba1-460f-aa44-c7c7c78da4b0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2020 12:17:02



3ed9f3c7-9308-483d-b529-bca6b1e9aafa