

2019-0946-1 DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 2019-0946

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Bohumín**
Masarykova 158
735 81 Bohumín
zastoupen: Ing. Petr Vícha - starosta města

Zástupce pověřen k jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta města
b) technických: Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic
ing.arch. Jan Hock - referentka odboru rozvoje a investic

IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 27 - 1721638359/0800
Tel./ Fax.: 596 092 168 / 596 092 100
E-mail: hock.jan@mubo.cz

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel: **Ing. Miroslav Krauz - MK engineering**
Se sídlem: Komenského 10
73701 Český Těšín

Zástupce pověřen k jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Miroslav Krauz
b) technických: Ing. Miroslav Krauz
IČ: 43563945
DIČ: CZ5701042016
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Český Těšín
Číslo účtu: 1725653329/0800
Tel./fax: 608 736 605
E-mail: krauz@mkplan.cz

dále jen zhotovitel

uzavírají po vzájemné dohodě následující dodatek smlouvy o dílo, respektive mění
následující oddíly smlouvy o dílo č. 2019-0946:

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmět smlouvy „Kanalizační a vodovodní řad k budově zázemí plavců na Kališově jezeře
v Bohumíně“ v souladu s výzvou ze dne 4.10.2019 a nabídkou ze dne 13.11.2019 se mění
dle vzájemné dohody následujícím způsobem:

Z důvodu problémového křížení povodňových propustků bylo rozhodnuto o změně typu
kanalizace z gravitační na tlakovou kanalizaci. Na základě místního šetření byla stanovena
trasa výtlačku částečně v komunikaci a částečně v přilehlém zatravněném pozemku. Trasa
vodovodu je ponechána v původní uvažované trase v zeleném pruhu podél komunikace,

avšak z důvodu vzrostlé zeleně se vyhýbá v jejím závěru pozemku p.č. 2016/9. Potrubí vodovodu i kanalizace se zatáhne do panelové (živičné komunikace) bezvýkopovou metodou horizontálního vrtání. Byla upřesněna poloha čerpací stanice kanalizace, která bude ve správě investora.

Termín a místo plnění

Dokumentace dle obsahu smlouvy o dílo č. 2019-0946 a tohoto dodatku bude vyhotovena v termínu

T : do 18.12.2020

Ostatní ujednání

Ostatní smluvní ujednání, kterých se netýkají body dodatku č.1, zůstávají nezměněny. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá smluvní strany obdrží jedno vyhotovení. Podpisem dodatku se tento stává nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.

ednatele
etr Vícha
ta města



Ing. Miroslav Krauz

MM Engineering
Ing. Miroslav Krauz
Komenského 10 • 737 01 Český Těšín
tel.: 558 736 605
IČ: 435 63 945