

## Harmonogram Soutěže Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2021

<b>říjen – listopad 2020</b>	<b>Přípravné práce před zadáním díla za účelem správné specifikace</b> zpracování nabídky akce včetně rozpočtu, odsouhlasení konzultace s KÚLK a přípravným výborem příprava webových stránek a podmínek soutěže zpracování přihlášek na jednotlivé typy soutěže finální upřesnění celého harmonogramu soutěže, návrh místa slavnostního večera schůzky přípravného výboru - podmínky soutěže, kategorie, města partneri
<b>16. 11. – 18. 12. 2020</b>	<b>Vyhlášení soutěže dne 16. 11. 2020</b> informace o zahájení soutěže, zveřejnění podmínek soutěže oslovení členů poroty, domluvení spolupráce na soutěži a závěrečném vyhodnocení, podmínky soutěže podpis objednávky KÚ LK x ARR podpis smlouvy ARR x města/partneři informace / dopis do škol, do medií, sociálních sítí radní informuje veřejnost prostřednictvím radia "HIT", "RCL" kontaktování obcí, stavebních úřadů v LK - e-mailová komunikace s úřady ohledně soutěže zajištění místa slavnostního vyhlášení dle p. hejtmana a možností schůzka s tiskovým oddělením KÚLK
<b>19. 12. 2020 – 14. 2. 2021</b>	<b>Přijímání přihlášek do soutěže</b> průběžné plnění webových stránek soutěžících nemovitostí v návaznosti na doručení přihlášky kontrola přihlášení a dokumentace k přihláškám domluvení termínu a osob - zasedání poroty průběžně správa webových stránek a sociálních sítí průběžné informování poroty soutěže průběžné kontaktování potenciálních přihlašovatelů, partnerů, škol a případně i sponzorů příprava zajištění cen vítězům konzultace s KÚLK / přípravným výborem, tiskovým oddělením KÚLK dle potřeby příprava, zajištění termínů pro realizaci putovní výstavy staveb ukončení podání přihlášek
<b>15.02 – 15. 03. 2021</b>	<b>Zahájení vyhodnocování přihlášek, 1. zasedání poroty Vyhlášení části soutěže 15.3.. - hlasování o cenu veřejnosti přes webové stránky</b> kontrola poplatků zpracování přihlášené dokumentace zasedání poroty, kontrola zaslaných podkladů do soutěže, zpracování prezentace přihlášených staveb porotě, konzultace k přihláškám, naplánování návštěv přihlášených staveb dle časových možností radního a členů poroty průběžná návštěva staveb, natočení videa kameramanem p. Cháberou na 2 - 3 návštěvách, ve spolupráci s oddělením tiskového a vnějších vztahů objednání natáčení RTM plus průběžně správa webových stránek a sociálních sítí včetně plnění obsahu zajištění a realizace putovní výstavy staveb včetně zpracování obsahu panelů průběžné kontaktování partnerů, případně i sponzorů, škol 15. 3. - zahájení hlasování přes webové stránky – hlasování o cenu veřejnosti 15. 3. zahájení putovní výstavy přihlášených staveb po zapojených obcích/městech LK – rozvoz instalace na 1 místě 1x konzultace s KÚLK / přípravným výborem, komisí, tiskovým oddělením KÚLK
<b>16. 03. – 30.04. 2021</b>	<b>Stavby, Hlasování, Výstavy</b> průběžná návštěva staveb radního a členů komise, natočení videa kameramanem p. Cháberou na 2 - 3 návštěvách, dále ve spolupráci s odborem tiskového a vnějších vztahů objednání natáčení RTM plus průběžně správa webových stránek a sociálních sítí včetně obsahu organizační příprava vyhodnocení a závěru soutěže průběžné komunikace s partnery a případně i sponzory příprava, zajištění a realizace výstav – návrh knihovna, muzeum, vestibul KÚLK, galerie ... radní informace/články do novin ohledně realizace akce a slavnostního vyhlášení soutěže ke dni 30. 4. ukončit hlasování přes webové stránky, zpracování a prezentace výsledků jednání poroty, konzultace s KÚLK a přípravným výborem / komisí, tiskovým oddělením KÚLK
<b>polovina května 2021</b>	<b>Realizace slavnostního večera</b> realizace slavnostního večera
<b>polovina května - 31. 7. 2021</b>	<b>Vyúčtování akce, ukončení celého ročníku</b> průběžně správa webových stránek a sociálních sítí 1x konzultace s KÚLK - vyhodnocení akce, příprava následujícího ročníku putovní výstava vítězů staveb po zapojených obcích/městech LK od 1. 6. – 31. 7. 2021 následná medializace vítězů soutěže v tisku, odborných časopisech a na sociálních sítích zajištění rozhovorů RTM s radním, členy komise a vítězi - RTM plus odvysílá v krajském magazínu komunikace s oddělením tiskového a vnějších vztahů KÚ LK zajištění natočení medailonků s vítězi soutěže kameramanem p. Cháberou