

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – dodatek č. 1
na výkon inženýrské činnosti a koordinátora BOZP

č. smlouvy příkazce: 009/OI-SI/20-Ře

I.

Smluvní strany

1.

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen : – ředitel SSMSK

IČO : 00095711

DIČ : CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby:

1)

2)

3)

(dále jen SSMSK, příkazce)

4)

Obchodní firma

HGH safety s.r.o.

Se sídlem: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9

Tel :

Tel :

Zastoupen : – jednatel společnosti

IČ: 01807544

DIČ : CZ01807544

Zapsán v obch. rejstříku : Vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211957

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

(dále jen „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Rekonstrukce mostu ev. č. 4733-7 přes potok Bruzovka v obci Žermanice**“ byla se zástupci smluvních stran stanovena změna v době realizace stavby z původních 150 na 198 dnů. Tím dojde k předpokládanému navýšení počtu návštěv výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi z původních 23 návštěv na 30 návštěv a inženýrská činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi z původních 32 návštěv na 39 návštěv. Počet návštěv bude fakturován podle skutečného ukončení stavebních prací na předmětné stavbě.

Výše popsanými změnami došlo ke zvýšení ceny původní ceny:

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	133 500,- Kč
DPH	28 035,- Kč
odměna celkem včetně DPH	161 535,- Kč

z toho:

- a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

most 4733-7

bez DPH	97 500,- Kč
DPH	20 475,- Kč
včetně DPH	117 975,- Kč

- b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

most 4733-7

bez DPH	36 000,- Kč
DPH	7 560,- Kč
včetně DPH	43 560,- Kč

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku k předmětné příkazní smlouvě č. 009/OI-SI/20-Ře ze dne 3. 3. 2020.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smlouva, dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

h₁

✓ Ostravě dne 07 -10- 2020

V Ostravě dne 07 -10- 2020

ředitel organizace



jednatel společnosti