

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
Ve věcech naplnění smlouvy oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Kateřina Ježáková, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	+420 725 469 014
E-mail:	k.jezakova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/07100
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“).

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92, 615 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Brno
Číslo účtu:	39050005/2700
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 30. 3. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Zahnašovice (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1 a č. 2.
- V termínu pro podání žádostí vlastníků o vytyčení vlastnických hranic pozemků po komplexní pozemkové úpravě nebyla na pobočku SPÚ doručena žádná žádost o vytyčení hranic. Z tohoto důvodu se upravuje počet měrných jednotek a částka za provedení etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Hodnota změny dle tohoto dodatku je 60 000 Kč bez DPH (snížení o 60 000 Kč bez DPH), tj. 3,01 % původní hodnoty závazku (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Součet hodnot všech předchozích změn závazku z této smlouvy činí 36 480 Kč bez DPH (snížení o 36 480 Kč bez DPH), tj. 1,83 % původní hodnoty závazku (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
- S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 30. 3. 2016.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
0 MJ (původně 100 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

6. 1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	860 430 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	904 650 Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	133 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	0 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 898 080 Kč
DPH 21 %	398 597 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 296 677 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 30. 3. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro oba objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 7. 10. 2020

Ve Zlíně dne 19. 10. 2020

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

V Brně dne 13. 10. 2020

Za zhotovitele:

GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láska
jednatel

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Zahnašovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (25 %)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (75 %)	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce							
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	500	20 000	5 000	15 000	30. 11. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	1 500	10 500	2 625	7 875	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	465	600	279 000	69 750	209 250	31. 12. 2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	11	1 200	13 200	3 300	9 900	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	129	2 400	309 600	77 400	232 200	30. 4. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	0	2 400	-	-	-	30. 4. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	-	-	-	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	476	130	61 880	15 470	46 410	31. 12. 2016
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	-	-	-	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	475	350	166 250	41 563	124 688	30. 6. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					860 430	215 108	645 323	30. 6. 2017
3.2.	Návrhové práce							
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	475	450	213 750	53 438	160 313	30. 11. 2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	63	500	31 500	7 875	23 625	
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	700	29 400	7 350	22 050	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodoohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	700	-	-	-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	475	1 200	570 000	142 500	427 500	31. 10. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	20 000	60 000	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					904 650	226 163	678 488	
3.3	Mapové dílo	ha	475	280	133 000	33 250	99 750	do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					133 000	33 250	99 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	0	600	0	0	0	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					0	0	0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	860 430	215 108	645 323
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	904 650	226 163	678 488
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	133 000	33 250	99 750
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	-	-	-
Celková cena bez DPH v Kč	1 898 080	474 520	1 423 560
DPH 21 % v Kč	398 597	99 649	298 948
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 296 677	574 169	1 722 508

Ve Zlíně dne 7. 10. 2020

Ve Zlíně dne 19. 10. 2020

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

V Brně dne 13. 10. 2020

Za zhotovitele:

.....
GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láska
jednatel