



ZMĚNOVÝ LIST č.2

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 301 00 Plzeň

Název stavby: **Rekonstrukce hřiště v ul. V Domkách v Hudcově na pozemku p. p. č. 131/1 k. ú. Hudcov**

Hlavní předmět změny: **Změna rozsahu stavebních prací**

Datum: 22.9.2020

MĚNĚPRÁCE:

Pol.č.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena
56474 - 1112	Podklad z kameniva drceného hrubého fr. 32 - 63 mm tl. 13 cm,	m2	258,0	133,28	34 386,24
56472 - 1112	Podklad z kameniva drceného fr. 16 - 32 mm v tl. 80 mm pod plochu s urovnáním	m2	258,0	91,06	23 493,48
56480 - 1112	Podklad z drceného kameniva fr. 8 - 16 mm v tl. 40 mm pod plochy	m2	258,0	44,35	11 442,30
56480 - 1111	Dtto, ale fr. 0 - 4 mm v tl. 20 mm	m2	258,0	26,54	6 847,32
MĚNĚPRÁCE CELKEM bez DPH:					-76 169,34

VÍCENÁKLADY:

Pol. č.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena
564761114	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm	m2	258,00	220,00	56 760,00
564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	258,00	47,00	12 126,00
181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	85,00	182,00	15 470,00
R	Dodávka tříděné zeminy pro terénní úpravy, tl. vrstvy max. 200 mm	m2	85,00	160,00	13 600,00

VÍCENÁKLADY CELKEM: 97 956,00

VÍCENÁKLADY CELKEM bez DPH: 97 956 Kč

MĚNĚPRÁCE CELKEM bez DPH: -76 169 Kč

CELKEM bez DPH: 21 787 Kč

